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AXE 0

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Animer la mise en œuvre de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation et de son Programme 
d Actions pour le TRI de Tours

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
•  Animer les Comités techniques et Comités de pilotage 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Les missions de l’équipe d’animation du PAPI du TRI de 
Tours, dont les moyens humains sont détaillés dans le 
calendrier prévisionnel à suivre, sont :

•  secrétariat du comité technique, organisation des comités 
techniques et des comités de pilotage 

•  coordination, suivi de la mise en œuvre des actions, mise à jour 
des tableaux de bord pour le PAPI, en lien avec le COTEC et le 
COPIL

•  appui technique et administratif aux autres maîtres d’ouvrages 
d’actions inscrites au PAPI,

•  rédaction et suivi des demandes de financement, en lien avec la 
Direction des Finances de Tours Métropole Val de Loire 

•  suivis administratifs et financiers des actions à l’aide de l’outil web 
SAFPA en lien avec les services de la Direction des Finances de 
Tours Métropole Val de Loire et les services de l’Etat

•  promotion et communication du dispositif PAPI en lien avec la 
Direction de la Communication de Tours Métropole Val de Loire

•  évaluation des actions menées et rédaction des bilans à mi-
parcours et bilan de fin de programme

     

ORGANISATION 

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI
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ACTION 0.1.
ANIMATION DU PAPI

- +



AXE 0

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de réunions de Comité de pilotage (prévisionnel 1 x/an)
• Nombre de réunions des Comités techniques (prévisionnel minimum 4 x/an)
• Nombre d’actualisation de l’analyse environnementale (prévisionnel 1x/an)
• Bilan à mi-parcours
• Bilan de fin de programme

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Touraine-Est Vallées
•  Direction départementale 

des Territoires d’Indre-et-
Loire

•  Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération Tourangelle

•  SAGE Cher Aval

•  Direction Régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du 
Logement Centre Val de 
Loire 

•  Et experts, si besoin

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION PARTENAIRES

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
2020 : 1,1 Equivalent Temps Plein Catégorie B 

0,35 Equivalent Temps Plein Catégorie A

2021 : 2 Equivalent Temps Plein Catégorie B 
0,45 Equivalent Temps Plein Catégorie A

2022 : 2 Equivalent Temps Plein Catégorie B 
0,45 Equivalent Temps Plein Catégorie A

2023 : 2 Equivalent Temps Plein Catégorie B
1,2 Equivalent Temps Plein Catégorie A

2024 : 2 Equivalent Temps Plein Catégorie B
1,2 Equivalent Temps Plein Catégorie A

2025 : 2 Equivalent Temps Plein Catégorie B
1,2 Equivalent Temps Plein Catégorie A
1 Equivalent Temps Plein Catégorie C

2020 2021 2022 2023 2024 2025
DIRECTION (CAT.A) 0.1 ETP 0.2 ETP 0.2 ETP 0.2 ETP 0.2 ETP 0.2 ETP

COORDINATION (CAT.B) 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP
INGÉNIERIE (CAT.A) 0.25 ETP 0.25 ETP 0.25 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP

GESTION ADMINISTRATIVE
 ET FINANCIÈRE (CAT.B) 0.1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP

SUIVI OPÉRATIONNEL (CAT.C) 1 ETP
TOTAL EQUIPE ANIMATION 1.45 ETP 2.45 ETP 2.45 ETP 3.2 ETP 3.2 ETP 4.2 ETP

• Tours Métropole Val de Loire• Comité technique du PAPI
• Comité de pilotage du PAPI
• Tout public

•  Territoire à Risque Important 
d’Inondation de Tours 

•  Communes de Tours Métropole 
Val de Loire et Touraine 
Est-Vallées 

ORGANISATION 

ACTION 0.1.

€
ACTION N°0.1. 
ANIMATION
872 556  € TTC  
RÉPARTITION :
• 75,15 % Tours Métropole Val de Loire 
• 8,35 % Touraine Est-Vallées
•  16,5 % Etat BOP 181

Effectif
À créer

ETP : Equivalent    
          Temps Plein



AXE 1
AMÉLIORATION DE 
LA CONNAISSANCE ET DE 
LA CONSCIENCE DU RISQUE

Sensibiliser aux risques auxquels les populations 
sont exposées, prendre conscience des impacts 
et adopter les comportements adéquats en cas de 
crise

8 FICHES 
ACTIONS



AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

1.1.   Pose de repères et totems de crues
1.2.   Sensibilisation des élus à la connaissance et la gestion du risque inondation
1.3.   Création de moyens et mise en place d’actions pédagogiques 

à destination du jeune public
1.4.   Création d’un observatoire de la Loire, de ses affluents et du risque inondation
1.5.   Création d’une maison témoin résiliente
1.6.   Sensibiliser, informer, former, acculturer la population
1.7.   Sensibilisation des acteurs économiques
1.8.   Création d’un site internet dédié à la Stratégie Locale 

de Gestion du Risque Inondation 

AXE 1



AXE 1

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre plus averties et autonomes les populations

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
•  Actualiser le recensement des repères et échelles de crue
•  Renforcer la visibilité 
•  Systématiser l’installation de repères de crues sur l’ensemble     

du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
1.1.1. Visibilité
Etude des repères de crue existants (référencés sur site Service 
de Prévision des Crues) et de leur mise en visibilité du public

1.1.2. Fiabilité
Appréciation de la fiabilité des laisses récentes et repères 
historiques (de la pertinence hydraulique des niveaux) en lien 
avec le Service de Prévision des Crues (voir Fiche Action n°2.1. : 
Exploiter, valoriser la connaissance historique et/ou de terrain des 
acteurs locaux)

  
1.1.3. Charte graphique et déclinaisons
Conception d’une charte graphique

1.1.4. Analyse de projet
Analyse de la faisabilité administrative pour les projets 
d’implantation (bâtiment de France, accords propriétaires...) 

1.1.5. Installation  
Programmation d’installation (hiérarchisation et sélection des sites 
d’implantation) de repères de crues et de totems dans des lieux 
pertinents (lieux de passage visibles des communes et de totems 
le long des chemins de randonnée et des voies de la Loire et du 
Cher à vélo).
 
1.1.6. Communication
Action de communication sur les repères de crue : 
• appel à l’identification de laisses de crue récentes 
• cartographie … 

     

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE
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ACTION 1.1.
POSE DE REPÈRES 
ET TOTEMS DE CRUES

- +

Surveillance, 

prévision des

crues et des 

inondations

Alerte et gestion de crise



AXE 1

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

ACTION N°1.1.5. 
INSTALLATION : 
100 000  € TTC
RÉPARTITION :
• 27 % Tours Métropole Val de Loire, 
• 3 % Touraine-Est Vallées
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs 
• 20% Europe - FEDER

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de nouveaux repères de crues et de totems installés
• Nombre de repères remis en visibilité
• Nombre de communes équipées de repères et totems

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat : 
Direction Régionale de 
l’Environnement de
l’Aménagement et du 
Logement Service de 
Prévision des Crues

•  Etablissement Public 
Loire

•  Syndicats de rivière
•  Communes
•  Habitants 
•  Architecte Bâtiment de 

France
•  Association d’usagers
•  Touraine-Est Vallées

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION PARTENAIRES

ESTIMATION TEMPS 
DE TRAVAIL : 
0,05 Equivalent Temps Plein

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

• Tours Métropole Val de Loire• Tours Métropole Val de Loire
• Touraine-Est Vallées

•  Territoire à Risque Important 
d’Inondation 

•  Communes de Tours Métropole 
Val de Loire et Touraine-Est 
Vallées 

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
ACTION 1.1.

€
ACTION N°1.1.3. 
10 000  € TTC
RÉPARTITION :
• 45% Tours Métropole Val de Loire
• 5% Touraine-Est Vallées
•  50% Etat - Fond de Prévention des 

Risques Naturels Majeurs

Action 
déjà débutée



AXE 1

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Fédérer un système d’acteurs 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
Informer et former régulièrement sur la connaissance de l’aléa, 
le réseau d’acteurs, les actions de gestion (prévision, prévention, 
protection, solidarité), la réduction de la vulnérabilité au risque 
inondation.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
1.2.1. Etat de réalisation
Présentation annuelle de l’état de réalisation du PAPI devant les 
instances de gouvernances

1.2.2. Document d’information
Conception et réalisation d’un document d’information des élus
  
1.2.3. Session annuelle
Organisation de sessions annuelles de sensibilisation des élus 
(Entretien du lit, ruissellement pluvial, prévision et annonce de 
crues, outils et gestion de crise, information de la population, 
urbanisme et prévention des inondations, responsabilité juridique, 
solidarité, etc.) en s’appuyant sur les retours d’expérience et 
réalisations de structures existantes

1.2.4. Formation et sensibilisation
Offre de formation spécialisée à destination des élus : séminaire 
Etablissement Public Loire entre porteurs de Programme d’Action 
de Prévention des Inondations, Réseau PAPI… 

1.2.5. Visite de terrain 
Organisation de visites de terrain spécifique : travaux, digues, 
ouvrages, etc. en s’appuyant sur les retours d’expérience et 
réalisations de structures existantes

     

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI
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ACTION 1.2.
SENSIBILISATION DES ÉLUS À LA CONNAISSANCE ET LA 
GESTION DU RISQUE INONDATION

- +
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risque inondation 
dans l’urbanisme

Réduction de

 la vulnérabilité des 

personnes et des biens



AXE 1

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

ACTION N°1.2.2. 
DOCUMENT D’INFORMATION 

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de jours de formation
• Nombre d’élus participants et pourcentage par rapport au nombre d’élus chaque année
• Nombre de nouveaux élus participants
• Nombre de documents diffusés

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
•  Etablissement Public 

Loire
•  Centre Européen de 

Prévention du Risque 
Inondation

•  Haut Comité Français 
pour la Défense Civile

•  Association des Maires
•  Association des 
  Communautés de France 
•  Autres organismes de 

formation
•  Touraine Est Vallées

PARTENAIRES

ACTION N°1.2.3.
SESSION ANNUELLE

ACTION N°1.2.4. 
FORMATION 

ACTION N°1.2.5. 
VISITE TERRAIN 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

• Tours Métropole Val de Loire• Elus • Territoire à Risque Important 
d’Inondation
•  Communes de Tours Métropole 

Val de Loire et Touraine-Est 
Vallées

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
ACTION 1.2.

€ 20 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées
• 50 % Etat - Fond de Prévention Risques Naturels Majeurs

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



AXE 1

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre plus averties et autonomes les populations

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
•  Développer une culture du fleuve et une culture du risque chez 

les plus jeunes
•  Sensibiliser et améliorer les connaissances auprès du public 

scolaire
•  Créer des parcours pédagogiques « laisses et repères de crues, 

digues, autres ouvrages et biodiversité »

DESCRIPTIF DE L’ACTION
1.3.1. Ateliers scolaires
Conception et mise en œuvre d’ateliers scolaires dédiés en 
s’appuyant sur les retours d’expérience et réalisations de structures 
existantes

1.3.2. Malette pédagogique
Conception d’une mallette pédagogique comprenant :
• un livret pédagogique avec lexique
• des cartes à compléter illustrant la problématique des inondations 
• une affiche représentant le bassin versant de la Loire 
• un DVD consacré aux inondations et retraçant l’histoire ancienne 
et récente des inondations en Touraine
• des exercices de préparation à la mise en sécurité 
des fiches consacrées à la vie en temps de crise

• des  carnets de terrain (guides des parcours selon le niveau 
des élèves et les thématiques abordées : Plan de Prévention du 
Risque Inondation, Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs, Plan Communal de Sauvegarde, Plan Familial 
de Mise en Sécurité, lits du fleuve, ripisylve, écosystème, action de 
l’homme, pluviométrie, phénomènes océanique et cévenole, les 
enjeux, la prévention, etc.)

1.3.3. Circuit sur le terrain
Organisation de circuits thématiques sur le terrain

1.3.4. Jeu de simulation
Création d’un jeu de simulation « habitants ou professionnels 
avant, pendant et après la crue, quelles décisions ? » 

1.3.5. Exposition  
Mise à disposition des établissements scolaires de l’exposition 
consacrée au risque d’inondation et utilisation de l’espace 
pédagogique du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (voir Fiche Action n°1.4. Création d’un observatoire de 
la Loire, de ses affluents et du risque inondation)

     

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI
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ACTION 1.3.
CRÉATION DE MOYENS ET MISE EN PLACE D’ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC

- +

Alerte et 

gestion 

de crise



AXE 1

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

ACTION N°1.3.2. 
MALETTE PÉDAGOGIQUE : 
40 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre d’utilisation de la mallette pédagogique et du jeu de simulation
• Volume d’ateliers organisés annuellement
• Nombre de parcours réalisés 
• Nombre et pourcentage d’élèves ayant suivi ces activités

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat : 
Education nationale et 
Canopé

•  Communes
•  Enseignants
•  Animateurs périscolaires

•  Service commun 
métropolitain d’Education 
à l’Environnement

•  Maison de Loire
•  Associations
•  Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

ACTION N°1.3.3. 
CIRCUIT TERRAIN : 
20 000 € TTC
RÉPARTITION : 
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

• Tours Métropole Val de Loire•  Etablissements scolaires et de 
formation

•  Structures périscolaires et de 
loisirs

•  Territoire à Risque Important 
d’Inondation

•  Communes limitrophes

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
ACTION 1.3.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



AXE 1

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre plus averties et autonomes les populations 
et professionnels

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
•  Centraliser, valoriser la connaissance
•  Diffuser la connaissance auprès du grand public
•  Développer la conscience du risque
•  Approfondir la connaissance du fleuve et du risque

DESCRIPTIF DE L’ACTION
1.4.1. Base de données
Constitution et animation d’une base de données ouverte et 
centralisant l’ensemble des ressources sur le risque inondation 
et permettant le pilotage de la Stratégie Locale de Gestion du 
Risque Inondation, la mise en œuvre du Programme d’Action de 
Prévention des Inondations, qui regroupe :
• Documentations historiques et réglementaires,
• Etudes, recherches,
• Cartographies et données géolocalisées,
•  Interaction avec des bases existantes : observatoire des risques 

naturels, Base de Données Historiques des Inondations, 
VIGICRUE,

• Données de gestion du risque, existantes et en construction

1.4.2. Base de données ouverte
Mise à disposition de cette base de données auprès de tous les 
publics

  

1.4.3. Observatoire
Création d’un lieu dédié à la connaissance et l’observation de la 
Loire et du risque inondation

u Valorisation des données 

u Accueil du public dans le cadre de la création d’un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine intégrant un 
volet connaissance de la Loire et du risque inondation :

• Géologie
• Ecologie du fleuve
• Hydromorphologie
• Dynamique du fleuve 
• Evènements historiques (crues…)
• Histoire de l’aménagement du fleuve
• Historique des usages
•  Outils de gestion du risque existants, lien vers l’exposition 

itinérante Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation

u Création d’un espace permanent d’exposition :
Avec différents supports : 

• pédagogiques
• numériques
• multimédia
• exposition 
• maquette 
• Accueil du public avec animation, ateliers, 
• Espace pédagogique pour les scolaires 

u Création d’un centre de ressources et de recherche, destiné aux 
professionnels (chercheurs, aménageurs, urbanistes, architectes, 
écologues,…)

u Création d’un espace partagé de travail dédié à ces professionnels 
Organisation de conférences

     

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI
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ACTION 1.4.
CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE DE LA LOIRE, 
DE SES AFFLUENTS ET DU RISQUE INONDATION

- +

Alerte et 

gestion 

de crise



AXE 1

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

ACTION N°1.4.1. 
BASE DE DONNÉES 

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Alimentation et utilisation de la base de données : trafic généré.
• Nombre de visiteurs accueillis dans le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
• Pourcentage de public scolaire accueilli
• Nombre d’utilisateur du centre de ressources

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•   Services de l’Etat : 
Direction Régional des  
Affaires Culturelles, 
Direction Départementale 
des Territoires

•  Université (Centre 
d’Etude Supérieure et de 
la Renaissance : 

 programmes intelligence 
des patrimoines )

•  Etablissement Public 
Loire

•  Mission Val de Loire
•  Ville de Tours
•  Maison de la Loire
•  Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

ACTION N°1.4.2. 
BASE DE DONNÉES OUVERTES

ACTION N°1.4.3. 
OBSERVATOIRE 
200 000 € TTC
RÉPARTITION : 
• 27 % Tours Métropole Val de Loire
• 3 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs
• 20 % Europe - FEDER

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

• Tours Métropole Val de Loire • Elus
• Grand public
• Chercheurs / Professionnels

•  Territoire à Risque Important 
d’Inondation

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
ACTION 1.4.

€
50 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 27 % Tours Métropole Val de Loire
• 3 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs
• 20 % Europe - FEDER

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL: 
• 0,1 Equivalent Temps Plein pour actions 1 
Base de données et 2 Base de données ouvertes

• 2x0,5 Equivalent Temps Plein action 3 
Observatoire

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 1

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre plus averties et autonomes les populations

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
•  Sensibiliser la population et les professionnels sur la nécessaire 

adaptation des habitations au Risque Inondation
• Valoriser les bonnes pratiques en matière de construction pour :

- mettre en sécurité les occupants,
- réduire les dommages,
- réduire le délai de retour dans l’habitation.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
1.5.1. Lieu
Choix d’un lieu et d’une construction existante en zone inondable, 
acquisition, définition du programme de travaux

1.5.2. Création
Création de la maison résiliente selon le référentiel de travaux de 
prévention et avec scénographie des éléments constructifs  
• Valorisation des méthodes en période de travaux 
• Animation autour des travaux de réhabilitation

1.5.3. Animation
Animation autour de la maison :
• Visite de la maison par des professionnels, des scolaires,
• Exposition d’autres exemples de constructions résilientes,
• Mise en situation de survenance du risque inondation,
• Démonstration des techniques innovantes de rénovation et 
construction neuves – extension de la maison résiliente. (voir 
Fiche Action n°4.1. Agir sur la construction neuve)

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 1.5.
CRÉATION D’UNE MAISON TÉMOIN RÉSILIENTE
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AXE 1

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

ACTION N°1.5.1. 
LIEU 

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de visiteurs 
• Nombre d’animation

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Agence Locale de l’Energie
•  Agence d’Urbanisme de 
Tours

•  Architectes
•   Professionnels du 
  bâtiment

•  Chambre des métiers
•  Chambre syndicale du 

bâtiment
•  Maison de la Loire
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

ACTION N°1.5.2. 
CRÉATION

ACTION N°1.5.3. 
ANIMATION  
10 000 € TTC
RÉPARTITION : 
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention  
  Risques Naturels Majeurs

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,1 Equivalent Temps Plein

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

• Tours Métropole Val de Loire • Population
• Scolaires
•  Professionnels / Centre de 
  formation du secteur du bâtiment

•  Territoire à Risque Important 
d’Inondation

•  Communes de Tours Métropole 
Val de Loire et Touraine-Est 
Vallées

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
ACTION 1.5.

€
300 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 36 % Tours Métropole Val de Loire
• 4 % Touraine-Est Vallées 
• 40 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs sur les travaux 
• 20 % Europe - FEDER

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



AXE 1

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre plus averties et autonomes les populations

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
•  Développer une culture du fleuve et une culture du risque
•  Sensibiliser et améliorer les connaissances des phénomènes 

naturels et de la vulnérabilité auprès du grand public
• Rendre le citoyen participatif et acteur de sa sécurité
•  Mettre en place un programme d’actions de sensibilisation 

pluriannuel

DESCRIPTIF DE L’ACTION
1.6.1. Étude sociologique
Réalisation d’une étude sociologique sur le Territoire à Risque 
Important d’Inondation (TRI) de la perception du risque afin de 
déterminer le niveau d’appréhension et d’acculturation de celui-
ci et en tirer les conséquences quant aux actions adéquates à 
concevoir pour informer et acculturer les populations

1.6.2. DICRIM
u Accompagnement de la création, la mise à jour des Documents 
d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) et 
leur harmonisation par la diffusion d’un modèle à proposer aux 
communes de Tours Métropole Val de Loire et de Touraine-Est 
Vallées

u Systématisation de la diffusion des DICRIM aux habitants

u Renforcement de l’accessibilité aux documents (DICRIM, 
Plan de Prévention Risque Inondation…) et à des informations 
règlementaires relatives aux risques pour fiabiliser l’Information 
des Acquéreurs et Locataires par mise à disposition d’outils 
pratiques  

1.6.3. Site internet
Information sur les gestes essentiels à adopter en cas de crue via 
un site internet (voir Fiche Action n°1.8. Création d’un site internet 
dédié à la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation) : 
•  Plans familiaux de mise en sécurité, (voir Fiche Action n°3.3. 

Donner les moyens à la population de réagir face à une inondation)
• Prévision et annonce du risque d’inondation
• Modalités d’évacuation
• etc

1.6.4. Exposition
Réalisation de l’exposition multimédia itinérante sur la Stratégie 
Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) :
• La vie du fleuve et ses usages
• Inondations historiques et explication de l’aléa
• Orientations de la SLGRI et moyens mis en œuvre
• Documents de gestion de crise 
• L’alerte 

1.6.5. Evènement  
Mise en œuvre à une date unique dans toutes les communes 
d’une manifestation évènementielle pour faire du citoyen un acteur 
de sa sécurité avant, pendant et après la crue :
• Ateliers participatifs thématiques
• Conférences
• Compréhension de l’événement
• Exercices de comportement face au risque
•  Réflexion sur les hauteurs d’eau et la résilience de son habitat 

par quartier ou commune
•  Randonnées pédestres et cyclistes commentées des repères de 

crues, des digues et autres ouvrages
• Animations festives et culturelles
 
1.6.6. Parcours pédagogique
Création de parcours pédagogiques pédestres et/ou cyclistes « 
laisses et repères de crues, digues, autres ouvrages et biodiversité 
» avec possibilité de renvoi vers lien numérique (voir Fiche Action 
n°1.1. Pose de repères et totems de crue)

     

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
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AXE 1

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

ACTION N°1.6.2. 
DICRIM : 
30 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 45 % Tours Métropole 
  Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs 

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de participants à l’évènement 
• Nombre de visiteurs de l’exposition sur la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
• Nombre de lieux recevant l’exposition sur la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
• Nombre de documents de sensibilisation réalisés et diffusés

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
•  Région Centre-Val de Loire
•  Conseil départemental 

d’Indre-et-Loire
•  Université François 

Rabelais
•  Syndicats de rivières
•  Centre Européen de 

Prévention du Risque 
d’Inondation

•  Etablissement Public Loire
•  Maison de l’environnement
•  Office de Tourisme
•  Conseils de Vie Locale
•  Comités de quartiers
•  Associations
•  Touraine-Est Vallées
•  les communes du terri-

toire à risque important 
d’inondation

PARTENAIRES

ACTION N°1.6.4. 
EXPOSITION : 
60 000 € TTC
RÉPARTITION : 
• 45 % Tours Métropole 
  Val de Loire 
• 5 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs

ACTION N°1.6.5. 
EVÈNEMENT : 
400 000 € TTC
RÉPARTITION : 
• 27 % Tours Métropole 
  Val de Loire
• 3 % Touraine-Est Vallées
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs
• 20 % Europe - FEDER

ACTION N°1.6.6. 
PARCOURS PÉDAGOGIQUE : 
20 000 € TTC
RÉPARTITION : 
• 45 % Tours Métropole 
   Val de Loire 
• 5 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.

• Tours Métropole Val de Loire• Tous publics•  Territoire à Risque Important 
d’Inondation

•  Communes de Tours Métropole 
Val de Loire et Touraine-Est 
Vallées

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
ACTION 1.6.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ACTION N°1.6.1. 
ETUDE SOCIOLOGIQUE : 
10 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 45 % Tours Métropole 
  Val de Loire 
• 5 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention   
  Risques Naturels Majeurs 



AXE 1

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre les entreprises actrices de la stratégie

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
•  Donner les moyens aux entreprises de connaître le risque auquel 

elles sont confrontées
•  Mettre en place un dispositif spécifique d’information sur le risque 

pour les entreprises qui s’implantent et celles qui prévoient de le 
faire 

•  Développer la culture du risque inondation dans les entreprises

DESCRIPTIF DE L’ACTION
1.7.1. Modalités et contenu d’information
Définition des modalités et du contenu d’information des acteurs 
économiques avec les chambres consulaires, en associant les 
réseaux et les organisations professionnelles :
• Présentation du risque : carte d’aléa, retour sur des évènements
•  Comment se préparer à la crise : diagnostic de vulnérabilité, 

Plan de Continuité d’Activités, bonnes pratiques architecturales, 
organisationnelles … 

• Valoriser les démarches vertueuses d’entreprises déjà implantées
• Présentation des dispositifs aidés   
• Prise en compte du risque dans les Analyses Coût Bénéfice

1.7.2. Kit d’accueil
Formalisation d’un kit d’accueil des entreprises projetant de 
s’implanter dans le val inondable 

  

1.7.3. Sensibilisation
Organisation avec les chambres consulaires et l’Etablissement 
Public Loire de sessions de sensibilisation des entreprises au 
risque inondation et aux actions publiques menées dans le cadre 
de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (voir 
Fiche Action n° 1.6. : Sensibiliser, informer, former, acculturer la 
population)

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 1.7.
SENSIBILISATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
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AXE 1

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

ACTION N°1.7.1. 
MODALITÉS ET CONTENU 
D’INFORMATION 

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de kits distribués
• Nombre d’entreprises participantes à la journée de sensibilisation

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
• Chambres consulaires
• Etablissement Public Loire
•  Organisations 
  professionnelles
•  Touraine Est Valllées 

PARTENAIRES

ACTION N°1.7.2. 
KIT D’ACCUEIL

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.

• Tours Métropole Val de Loire• Entreprises
• Organismes privés et associatifs
•  Organisations professionnelles / 

Chambres consulaires

•  Territoire à Risque Important 
d’Inondation 

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
ACTION 1.7.

€
20 000 € TTC

RÉPARTITION : 
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention Risques Naturels Majeurs

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 1

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre plus averties et autonomes les populations

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
Créer un site internet dédié au Territoire à Risque Inondation, à 
la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation et pour 
informer la population sur le risque inondation et les actions de 
gestion de ce risque

DESCRIPTIF DE L’ACTION
1.8.1. Création
Création d’un site internet contenant les données et informations 
sur le risque inondation à destination de tout public et comprenant :
•  les crues historiques, explication du phénomène et repères de 

crue 
•  la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, pourquoi, 

comment a-t-elle été construite, sous forme de carte interactive
•  les axes du PAPI et ses grandes mesures, grands aménagements 

et grands travaux, sous forme de carte intéractive
• le système de prévision et d’annonce du risque d’inondation
•  les mesures à prendre en cas d’alerte et dispositif en cas 

d’évacuation : les acteurs et leurs rôles 
•  les gestes essentiels à adopter,  comment s’y préparer et préparer 

sa famille : lien vers plans familiaux de mise en sécurité, (voir 
fiche axe 3 autonomie pop)

•  les manifestations autour du thème risque inondation, la Loire, 
le Cher…

• les parcours pédestres sur le risque inondation
• l’appel aux réservistes de la réserve communale de sécurité civile
• renvoi vers d’autres sources documentaires et d’informations 

1.8.2. Maintenance
Maintenance du site internet : veille et mise à jour et exploitation 
des statistiques de consultation du site

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 1.8.
CRÉATION D’UN SITE INTERNET DÉDIÉ À LA STRATÉGIE 
LOCALE DE GESTION DU RISQUE INONDATION
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AXE 1

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

ACTION N°1.8.1. 
MISE EN LIGNE 
40 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées et les communes
• 50 % Etat - Fond de Prévention Risques 
Naturels Majeurs 

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Trafic enregistré sur le site internet
• Nombre de plans familiaux de mise en sécurité téléchargés et/ou renseignés

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•   Services de l’Etat : 
Direction Départementale
des Territoires

•  Haut Comité Français de 
Défense Civile

•  Centre Européen de 
Prévention du Risque 
Inondation

•  Etablissement Public 
Loire

•  Agence d’Urbanisme de 
Tours

•  Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

ACTION N°1.8.2. 
MAINTENANCE
6 000 € TTC
RÉPARTITION : 
• 90 % Tours Métropole Val de Loire, 
• 10 % Touraine-Est Vallées et les communes

2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.8.1.
1.8.2.

• Tours Métropole Val de Loire • Tous publics•  Territoire à Risque Important 
d’Inondation

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE 
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
ACTION 1.8.

€
ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,2 Equivalent Temps Plein

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 2
SURVEILLANCE, 
PRÉVISION DES CRUES 
ET DES INONDATIONS

Mettre en œuvre des dispositifs de surveillance et 
de prévision des crues et des inondations pour 
anticiper, organiser et faciliter l’alerte et la gestion 
de crise

3 FICHES 
ACTIONS



SURVEILLANCE, PRÉVISION DES CRUES 
ET DES INONDATIONS

2.1.   Exploiter, valoriser la connaissance historique et/ou 
de terrain des acteurs locaux

2.2.   Traduire pour l’ensemble du linéaire de la Loire et du Cher 
les prévisions aux échelles de crue

2.3.   Obtenir et transmettre les informations de crue et d’inondation 
au niveau de la Loire moyenne

AXE 2



AXE 2

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Faire évoluer la gestion de crise

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
•  Prévoir et se préparer à la gestion d’évènements notamment les 

moins documentés

• Tirer profit de la connaissance locale 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
2.1.1. Collecte des éléments de connaissances
Collecte des éléments de connaissances, sur les débordements 
de petits cours d’eau, remontées de nappe, évènements mineurs 
fréquents :
•  Sollicitation des acteurs d’alerte : communes, syndicats de 

rivières, gestionnaires de réseaux et d’infrastructure
• Création d’un outil de collecte d’information de terrain 
•  Identification des références locales empiriques (hors repères de 

crues recensés sur la base de données nationale / plateforme 
collaborative)

• Analyse et fiabilisation des données

2.1.2. Application méthode
Application de cette méthode pour l’anticipation d’évènements 
majeurs, en complément de la prévision du Service Prévision 
des Crues (voir Fiche Action n° 2.2. Traduire pour l’ensemble du 
linéaire de la Loire et du Cher les prévisions aux échelles de crue)  

2.1.3. Base de données 
Alimentation de la base de données du Territoire à Risque Important 
d’Inondation (voir Fiche Action n° 2.3. Création d’un observatoire 
de la Loire, de ses affluents et du risque inondation) 

2.1.4. Base nationale
Versement à la base nationale des informations et des données 
collectées et fiabilisées 

2.1.5. Construction et animation  
Construction et animation de ce réseau des acteurs d’alerte avant, 
pendant et après la crise, en cohérence avec les dispositifs Plans 
Communaux de Sauvegarde, Organisation de la Réponse de 
Sécurité Civile, etc.
 
2.1.6. Laisses de crue
Post-crue, organisation des levés de laisses de crue en lien avec 
le Service de Prévision des Crues
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EXPLOITER, VALORISER LA CONNAISSANCE 
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AXE 2

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de remontées terrain fiabilisées
• Nombre d’acteurs identifiés et sollicités dans le réseau d’alerte

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Service de Prévision des 
Crues

•  Etablissement Public 
de Coopération 
Intercommunale

•   Syndicats de rivières
•  Communes

•  Gestionnaires de réseaux 
et infrastructures

•  Etablissement Public 
Loire

•  Tours Métropole Val de 
Loire

•  Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

•  Services de l’Etat : Direction 
Départementale des Territoires 
d’Indre-et-Loire : Référent 

  Départemental Inondation

• Les gestionnaires de la crise
• Opérateurs de réseaux

• Territoire à Risque Important d’Inondation
•  Ensemble des communes membres 

des Etablissements Publics de 
  Coopération Intercommunale 
  concernées par les crues
•  Amont des bassins des affluents de 

la Loire et du Cher dans le Territoire à 
Risque Important d’Inondation

SURVEILLANCE, PRÉVISION DES CRUES 
ET DES INONDATIONS
ACTION 2.1.

€ ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,2 Equivalent Temps Plein

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 2

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Faire évoluer la gestion de crise 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
•  Traduire de manière opérationnelle et détaillée les données du 

Service Prévision des Crues sur le linéaire du Territoire à Risque 
Important d’Inondation 

•  Compléter et partager les outils à disposition des gestionnaires 
de la crise pour la préparation à la gestion de crise 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
2.2.1. Cartographie
Mise à disposition des collectivités des cartographies des zones 
inondées potentielles (ZIP) existantes et futures

2.2.2. Champ d’expansion
A partir des modèles et données existants, et en complément des 
ZIP disponibles, et en particulier sur le Cher :

• détermination et partage des conditions/modalités d’inondation 
des zones non endiguées : à partir de quelle cote aux échelles les 
différents champs d’expansion de crue commencent à s’inonder/
se remplir ? avec quelle hauteur de submersion ?

• détermination et partage de l’effet des champs d’expansion de 
crue sur la ligne d’eau à l’aval et sur la mise en charge des digues 
à l’aval    

2.2.3.  Ouvrages de protection
Explicitation de la mise en charge des ouvrages de protection et 
appréciation du risque de rupture (lien entre mise en charge et 
désordres potentiels) 

2.2.4. Jeu de scénarios 
Construction d’un jeu de scénarios d’inondations totales ou 
partielles des vals suite à ruptures de digues pour traduire les 
effets :
• des ruptures de digue sur le val protégé 
• écrêteur pour le cours d’eau  

2.2.5. Autres territoires  
Extrapolation des données sur les territoires contigus hors Territoire 
à Risque Important d’Inondation
 
2.2.6. Connaissance locale
Exploitation de la connaissance locale (voir Fiche Action n°2.1. : 
Exploiter, valoriser la connaissance historique et/ou de terrain des 
acteurs locaux)
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AXE 2

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de scénario d’inondation suite à rupture de digue
• Linéaire de digue faisant l’objet de l’analyse de sa mise en charge 

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat : 
Direction Régionale 
de l’Environnement de 
l’Aménagement et du 
Logement - Service 
Hydrométrie Prévision 
des Etiages et des Crues 
et Service Loire et Bassin 
Loire Bretagne, Bureau 
National de Défense et 
Protection Civile 

• Centre d’Etude et 
d’Expertise sur 
les Risques, 
l’Environnement la 
Mobilité et l’Aménagement 

•  Tours Métropole Val de 
Loire

•   Touraine-Est Vallées 
• Communes

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

•  Services de l’Etat : Direction 
Départemental des Territoires 
d’Indre-et-Loire, Référent 
Départemental Inondation et 
gestionnaire d’ouvrages de 
protection 

• Les gestionnaires de la crise
• Opérateurs de réseaux

• Territoire à Risque Important d’Inondation 
•  Ensemble des communes membres des 

Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale concernées par les 
crues

SURVEILLANCE, PRÉVISION DES CRUES 
ET DES INONDATIONS
ACTION 2.2.

€
RÉPARTITION :
• Etat (travail en régie entre Direction Départemental des Territoires d’Indre-et-Loire / 
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement avec 
soutien du Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement la Mobilité 
et l’Aménagement)

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



AXE 2

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Faire évoluer la gestion de crise 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Compléter les prévisions de crues par “le réel constaté” pendant 
la crise au niveau du bassin de la Loire moyenne
• Ajuster les prises de décision en période de crise en fonction des 
évènements constatés en amont
• Transmettre aux territoires en aval les informations sur les 
évènements sur le Territoire à Risque Important d’Inondation 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
2.3.1. Effet rupture de digues
Analyse de l’effet des ruptures de digues en entrée et en sortie sur 
les vals amont : écrêtement ou ressaut sur le débit du cours d’eau 
à l’aval

2.3.2. Intégration modèle de prévision
Intégration dans le modèle de prévision du Service de Prévision 
des Crues Loire Cher Indre des constats de rupture de digue     

2.3.3. Partage modalité 
Partage entre gestionnaires de la crise des modalités d’intégration 
de ces évènements dans les modèles de prévision des Services 
de Prévision des Crues et anticipation des corrections éventuelles 
à apporter aux prévisions 

2.3.4. Circulation de l’information 
Identification du bon réseau de circulation de l’information entre 
les instances de gestion de crise, de niveaux départemental, infra 
et supra

2.3.5. Réseau d’information  
Mise en œuvre de ce réseau d’information pendant la crise

     

SURVEILLANCE, PRÉVISION DES CRUES 
ET DES INONDATIONS

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE
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AXE6
ACTION 2.3.
OBTENIR ET TRANSMETTRE LES INFORMATIONS DE CRUE 
ET D’INONDATION AU NIVEAU DE LA LOIRE MOYENNE

- +

Alerte et 

gestion 

de crise

Amélioration de la 

connaiss
ance et de la 

consci
ence du ris

que



AXE 2

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Formalisation du réseau d’information entres les territoires de la Loire Moyenne
• Intégration des constats de rupture dans les modèles de prévisions Service de Prévision des Crues

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Direction Régionale de 
l’Environnement de 
l’Aménagement et 
du Logement de zone 

•  Service Prévision des 
Crues Loire Cher Indre

•  Bureau National de 

Défense et de Protection 
Civile

•  Tours Métropole Val de 
Loire

• Touraine-Est Vallées
•  Etablissement Public 

Loire

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

•  Service de l’Etat : Direction 
Départementale des Territoires 
d’Indre-et-Loire, Référent 
Départemental Inondation 

• Les gestionnaires de la crise
• Opérateurs de réseaux

• Territoire à Risque Important d’Inondation
• Territoires amonts et avals

SURVEILLANCE, PRÉVISION DES CRUES 
ET DES INONDATIONS
ACTION 2.3.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

RÉPARTITION :
• Etat (travail en régie entre Direction Départemental des Territoires d’Indre-et-Loire / Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement avec soutien du Centre d’Etude 
et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement la Mobilité et l’Aménagement)



AXE 3
ALERTE ET GESTION 
DE CRISE

S’exercer pour mieux gérer et adopter les 
comportements adéquats en cas de crise

6 FICHES 
ACTIONS



ALERTE ET GESTION DE CRISE

3.1.   Exercer les élus du Territoire à Risque Important d’Inondation 
à la gestion de crise

3.2.   Organiser un exercice de gestion de crise de grande ampleur 
impliquant les habitants

3.3.   Donner les moyens à la population de réagir face à une inondation
3.4.   Créer un réseau de citoyens solidaires et d’acteurs préparés
3.5.   Mettre en place des zones refuges pour les entreprises du Val
3.6.   Systématiser et coordonner les plans de sauvegarde

AXE 3



AXE 3

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
• Fédérer un système d’acteurs 
• Mobiliser et préparer les élus à la gestion de crise  

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Faire comprendre aux élus leur rôle dans la gestion d’une crise,  
celui de leurs collaborateurs et des autres acteurs
• Aboutir à un schéma organisationnel des acteurs en temps de 
crise
• Renforcer le partage et la collaboration entre élus pour la gestion 
de crise
• Améliorer l’organisation opérationnelle 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
3.1.1. Organisation
Rappel de l’organisation globale, des différentes cellules de 
gestion de crise, des dispositifs opérationnels (Plans Communaux 
de Sauvegarde (PCS), Organisation de la Réponse de Sécurité 
Civile, Plan de Surveillance des Levées…), du contexte spécifique 
d’une inondation sur le territoire

3.1.2. Exercices 
Organisation évolutive/graduée, tous les 2 ans, d’exercices de 
gestion d’une inondation pour les élus du Territoire à Risque 
Important d’Inondation (en intégrant d’autres acteurs : agents, 
entreprises, gestionnaires de réseaux…)     

3.1.3. PCS 
Partage entre gestionnaires de la crise des modalités d’intégration 
Test des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), de leur 
opérationnalité :
•  Identification et partage des bonnes pratiques de communication 

en temps de crise et des dysfonctionnements dans la diffusion de 
l’information entre les acteurs et proposition de solutions

•  Recensement des moyens manquants et identification des 
ressources potentielles

•  Préparation à la gestion des situations difficiles avec les 
administrés 

3.1.4. Retour d’expérience  
Systématisation et exploitation des retours d’expérience de 
manière collective à la suite des exercices et de situations de 
gestion de crise

3.1.5. Procédures de coopération  
Adaptation des procédures opérationnelles et organisationnelles 
de coopération à décliner dans les Plans Communaux de 
Sauvegarde

     

ALERTE ET GESTION DE CRISE

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE
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ACTION 3.1.
EXERCER LES ÉLUS DU TERRITOIRE À RISQUE 
IMPORTANT D’INONDATION À LA GESTION DE CRISE

- +

Amélioration de la 

connaissance et de la 

conscience du risque



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre d’exercices réalisés 
• Taux de représentation des communes aux exercices
• Nombre de participants aux exercices 
• Nombre de mesures issues des retours d’expériences mises en œuvre

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat : 
Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-
Loire, Bureau de la 
Défense Nationale et 
de la Protection Civile

• Communes
•  Acteurs de la gestion    

de crise
• Touraine-Est Vallée

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

• Tours Métropole Val de Loire•  Elus du Territoire à Risque 
Important d’Inondation (TRI) 
de Tours 

•  Communes du Territoire à Risque 
Important d’Inondation (TRI) de Tours

•  Communes de Tours Métropole Val de 
Loire et Touraine-Est Vallées

ACTION 3.1.

€

AXE 3

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,02 Equivalent temps plein  

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ALERTE ET GESTION DE CRISE

Action 
déjà débutée



AXE 3

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
• Fédérer un système d’acteurs
• Rendre plus averties et autonomes les populations  

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Organiser un exercice de grande ampleur avec évacuation : 
mobiliser les différents publics concernés
• Faire travailler les acteurs du Territoire à Risque Important 
d’Inondation ensemble autour d’un exercice de gestion de crise 
de grande ampleur
• Mobiliser et préparer les publics concernés : population, 
entreprises, gestionnaires d’équipement…
• Renforcer la coordination des acteurs publics et privés 
• Evaluer et améliorer de manière continue la gestion de crise et 
ses outils : Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), Plans de 
Continuité d’Activités (PCA), Plan de mise en sécurité 
• Faire participer la population à l’exercice, les rendre acteurs : 
mise en sécurité, évacuation,… 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
3.2.1. Scénario et exercice
Construction du scénario de crise majeure : évènement simulé, 
acteurs et moyens mobilisés, niveaux de simulation, organisation 
sur plusieurs jours d’un exercice de gestion de crise majeure de 
grande ampleur avec implication de la population

3.2.2. Organisation exercice  
Organisation de cet exercice en deux phases : 
•  Exercices sur table testant les capacités des opérateurs publics 

et privés, et notamment utilisation des documents de gestion 
de crise : les Plans Communaux de Sauvegarde, Plans de 
Continuité d’Activité et Plans de mise en sécurité, et l’exploitation 
des messages d’alerte

•  Exercices terrains par communes : gestion de l’évacuation 
de secteurs d’habitat, d’activités, d’équipements publics ; 
aménagement d’un hébergement d’urgence et mise en place 
de moyens ; démonstration d’équipement  de mise en sécurité ; 
mise en œuvre des dispositifs organisationnels des opérateurs 
de réseaux

3.2.3. Retour d’expérience  
Animation d’un retour d’expérience entres acteurs et proposition 
de mesures d’amélioration de la coordination et de la gestion de 
crise

3.2.4. Questionnaire  
Animation d’un retour d’expérience auprès de la population et 
évaluation de l’impact sur le public (questionnaire d’évaluation de 
l’exercice…)

3.2.5. Diffusion  
Exploitation des retours d’expérience notamment par l’intermédiaire 
des médias pour contribuer à la diffusion de la culture du risque 
inondation.
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ACTION 3.2.
ORGANISER UN EXERCICE DE GESTION DE CRISE 
DE GRANDE AMPLEUR IMPLIQUANT LES HABITANTS

- +

Amélioration de la 

connaissance et de la 

conscience du risque

ALERTE ET GESTION DE CRISE



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre d’acteurs (entreprises, institutionnels) mobilisés
• Nombre de mesures d’amélioration de la gestion de crise recensées 
  lors du retour d’expérience et réalisées
• Nombre de secteurs mobilisés et de participants impliqués

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Communes de Tours 
Métropole Val de Loire et 
Touraine-Est Vallées

•  Entreprises 
•  Opérateurs de réseaux
• Les médias

•  Acteurs de la gestion de 
crise

•  Etablissement Public 
Loire

• Touraine-Est Vallées
• Etat

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

• Tours Métropole Val de Loire•  Habitants / Communes de 
Tours Métropole Val de Loire et        
Touraine-Est Vallées

•  Opérateurs de réseaux /         
Entreprises 

• Acteurs de la gestion de crise

•  Communes de Tours Métropole Val de 
Loire et Touraine-Est Vallées

ACTION 3.2.

€

AXE 3

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,25 Equivalent Temps Plein

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ALERTE ET GESTION DE CRISE

ACTION N° 3.2.2. 
30 000  € TTC
RÉPARTITION :
• 90 % Tours Métropole Val de Loire 
• 10 % Touraine Est Vallées 



AXE 3

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre plus averties et autonomes les populations

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Informer les citoyens sur le risque et les bons gestes à adopter
• Donner les moyens aux citoyens d’assurer leur propre sécurité, 
celle de leur entourage et de leurs biens
• Mieux préparer, mieux informer, pour être en mesure d’agir en 
cas de survenue d’un évènement et d’aider ses proches, face à 
une situation d’urgence 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Concevoir avec les communes :
3.3.1. Passeport sinistré 
Un outil numérique permettant d’éditer un « passeport sinistré » 
permettant de se préparer à la crise :
•  Les bons gestes à adopter
•  Les numéros utiles à conserver
•  Son centre de regroupement
•  Son itinéraire d’évacuation
•  Des renseignements administratifs

3.3.2. Programme d’information 
Un programme d’information et de sensibilisation régulière des 
citoyens aux bons gestes à adopter comprenant :
• Le planning de l’évènementiel autour du risque inondation (voir 
Fiche Action n°1.6. Sensibiliser, informer, former, acculturer la 
population)
• Des documents de sensibilisation existants : les tuto « Risque 
Inondation » du ministère, vidéo du Haut Comité Français Défense 
Civile, etc
• Des actions mises en œuvre via site internet (voir Fiche Action 
n°1.8. Création d’un site internet dédié à la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation),
• Un modèle de Plan familial de mise en sécurité
• La composition d’un nécessaire à l’évacuation : valise kit, 
sacoche inondé, 
• Une exposition Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation 
(voir Fiche Action n°1.6. Sensibiliser, informer, former, acculturer la 
population)

3.3.3. Valorisation
Valorisation des ces outils via les acteurs locaux
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ACTION 3.3.
DONNER LES MOYENS À LA POPULATION 
DE RÉAGIR FACE À UNE INONDATION

- +

Amélioration de la 

connaissance et de la 

conscience du risque

ALERTE ET GESTION DE CRISE



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de passeports sinistrés téléchargés
• Nombre de Plans Familiaux de Mise en Sécurité téléchargés

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat  
•  Centre Européen 

de Prévention 
des Inondations 

•  Communes
•  Associations 
•  Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

• Tours Métropole Val de Loire •  Habitants du Territoire à Risque 
Important d’Inondation

• Territoire à Risque Important d’Inondation
•  Communes de Tours Métropole Val de 

Loire et Touraine-Est Vallées

ACTION 3.3.

€

AXE 3

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,1 Equivalent Temps Plein 

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ALERTE ET GESTION DE CRISE

ACTION N° 3.3.1. 
15 000  € TTC
RÉPARTITION :
• 90 % Tours Métropole Val de Loire 
• 10 % Touraine Est Vallées  

Action 
déjà débutée



AXE 3

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Fédérer un système d’acteurs

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Créer, former et fédérer un réseau d’acteurs locaux en mesure 
d’intervenir en cas de gestion de crise en appui des collectivités
• Donner les moyens aux citoyens de participer à l’action collective 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
3.4.1. Support administratif 
Partage du support juridique et documents administratifs 
nécessaires pour la création des réserves communales 

3.4.2. Création réseau réserviste 
Création et organisation d’un réseau de réservistes :
• Appel à candidature
• Entretien du réseau d’acteurs :
• Mise en place d’un programme de sensibilisation, d’information, 
de formation adaptée selon les acteurs
• Diffusion d’outils nécessaires pour la gestion de crise aux 
réservistes 

3.4.3. Création réseau citoyen  
Création et organisation d’un réseau de citoyens solidaires (hôtes 
de crue, bénévoles pour l’armement d’un site d’hébergement, pour 
le nettoyage après inondation…) :
• Appel à candidature 
• Entretien du réseau : Mise en place d’un programme de 
sensibilisation, d’information,

3.4.4. Réserve Intercommunale  
Analyse de faisabilité et opérationnalité de la création d’une 
réserve intercommunale
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ACTION 3.4.
CRÉER UN RÉSEAU DE CITOYENS SOLIDAIRES 
ET D’ACTEURS PRÉPARÉS

- +
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connaissance et de la 
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Gestio
n des 

ouvra
ges d

e 

protectio
n

 hydrauliques

ALERTE ET GESTION DE CRISE



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de communes ayant créé leur réserve
• Nombre de citoyens engagés
• Nombre de réservistes engagés

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat
• Associations 
• Employeurs des 

 réservistes

• Les communes de Tours 
Métropole Val de Loire 
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

• Tours Métropole Val de Loire• Population• Tours Métropole Val de Loire
• Touraine-Est Vallées
• Territoires limitrophes

ACTION 3.4.

€

AXE 3

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,1 Equivalent Temps Plein 

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ALERTE ET GESTION DE CRISE



AXE 3

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre les entreprises actrices de la stratégie 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Donner la possibilité aux entreprises du Val de mettre en sécurité 
leurs moyens de production, leur stock et maintenir leur activité

DESCRIPTIF DE L’ACTION
3.5.1. Associer les entreprises 
Création d’un groupe de travail associant les entreprises du 
Territoire à Risque Important d’Inondation 

3.5.2. Méthodologie
Etablissement d’une méthodologie d’évaluation des entreprises 
à laquelle elles seront associées s’appuyant sur des critères 
spécifiques : vulnérabilités de l’activité, capacité au déplacement, 
fonction en temps de crise et continuité des activités 

3.5.3. Hiérarchisation  
Hiérarchisation des établissements/entreprises prioritaires et 
évaluation du besoin en surface

3.5.4. Zones d’accueil potentielles  
Repérage et localisation de zones d’accueil potentielles et 
signature de convention d’occupation et aménagement

3.5.5. Typologies de zones  
Définition des typologies de zones selon les entreprises à accueillir, 
organisation des zones : stockage/transfert déchets, refuge pour 
activités sensibles et/ou polluantes, refuge pour simple stockage 
temporaire, refuge pour continuité d’activité, refuge pour activité 
agricole, stationnement de véhicules et d’engins...

3.5.6. Zones refuge  
Identification des zones refuge dans les documents d’urbanisme

3.5.7. Partenariats inter-entreprise  
Développement des partenariats inter-entreprise : appel à 
candidature, mise en relation d’une entreprise hébergeant et d’une 
entreprise du val en fonction des besoins, des capacités, des 
typologies d’activité (réseau d’entraide, conventions, ...)

3.5.8. Le réseau
Formalisation du réseau d’entraide entreprise et mise en place des 
conventions
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ACTION 3.5.
METTRE EN PLACE DES ZONES REFUGES 
POUR LES ENTREPRISES DU VAL

- +

Réduction de la vulnérabilité 
des personnes et des biens

ALERTE ET GESTION DE CRISE



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de zones refuges identifiées et leur superficie
• Nombre de convention « entraide entreprise » signées
• Nombre de conventions foncières d’occupation et d’aménagement signées
• Nombre d’entreprises déplaçables sur le nombre d’entreprises recensées

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat
•  Tours Métropole Val de  

Loire
• Touraine-Est Vallées
• Autres intercommunalités

• Chambres consulaires
• Associations 

d’entreprises
• Assureurs

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.
3.5.8.

• Tours Métropole Val de Loire• Entreprises • Tours Métropole Val de Loire, 
• Touraine-Est Vallées,
• Territoires limitrophes

ACTION 3.5.

€

AXE 3

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,1 Equivalent Temps Plein 

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ALERTE ET GESTION DE CRISE



AXE 3

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Un réseau d’acteurs intercommunal 
solidaire et préparé

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Accompagner les communes du Territoire à Risque Important 
d’Inondation dans la formalisation de leurs Plans Communaux de 
Sauvegarde 
• Harmoniser les Plans Communaux de Sauvegarde 
• Adopter un Plan Inter Communal de Sauvegarde à l’échelle du 
Territoire à Risque Important d’Inondation 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
3.6.1. Audit 
Audit des Plans Communaux de Sauvegarde existants et 
identification des pistes d’amélioration

3.6.2. L’existant
Compilation des bonnes méthodes existantes 

3.6.3. Modèle type
Création et validation d’un modèle type de Plan Communal de 
Sauvegarde intégrant les moyens extra communaux identifiés 

3.6.4. Mise à jour  
Elaboration et mise à jour par les communes des Plans Communaux 
de Sauvegarde selon le modèle type 

3.6.5. Cahier des charges  
Appui méthodologique à la réalisation et/ou la mise à jour des 
Plans Communaux de Sauvegarde avec un cahier des charges 
commun et par groupement de commandes  

3.6.6. Données  
Coordination de la mise à jour des données des Plans Communaux 
de Sauvegarde et suivi

3.6.7. Animation  
Animation de la démarche auprès des élus (voir Fiche Action n° 
1.2. Sensibilisation des élus à la connaissance et la gestion du 
risque inondation)

3.6.8. Test 
Test des Plans Communaux de Sauvegarde par des exercices 
de gestion de crises réguliers et exceptionnels (voir Fiche Action 
n°3.2. Organiser un exercice de gestion de crise de grande ampleur 
impliquant les habitants et Fiche Action n° 3. 1. Exercer les élus du 
Territoire à Risque Important d’Inondation à la gestion de crise)

3.6.9. Moyens gestion de crise  
Recensement et fiabilisation des moyens de gestion de crise : 
alerte à la population, moyens de communication, hiérarchisation 
des actions, guichet unique de renseignements, surveillance des 
ouvrages et gestion des organes mobiles de protection et de 
vidange, etc.

3.6.10. Plan intercommunal  
Réalisation d’un Plan Intercommunal de Sauvegarde à l’échelle 
du TRI

     

TRANSVERSALITÉ 
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LES AUTRES AXES DU PAPI
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ACTION 3.6.
SYSTÉMATISER ET COORDONNER 
LES PLANS DE SAUVEGARDE

- +

Amélioration de la 
connaissance et de la 
conscience du risque

ALERTE ET GESTION DE CRISE



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de Plan Communaux de Sauvegarde faits selon le modèle type
• Nombre de Plan Communaux de Sauvegarde réalisés et mis à jour
•  Niveau d’avancement du Plan Inter Communal de Sauvegarde (PICS) sur les étapes d’élaboration 
  avec les communes (élaboration du contenu, signature de l’arrêté par le président et d’un arrêté 
  pour chacun des maires, transmission du PICS au préfet).

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat : 
Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-
Loire, Bureau National de 
Défense et de la 
Protection Civile

•  Communes hors Territoire 
à Risque Important 
d’Inondation

•  Etablissement Public 
Loire

• Les communes du Ter-
ritoire à Risque Important 
de Tours Métropole Val de 
Loire et de Touraine-Est 
Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.
3.6.10.

•  Tours Métropole Val de Loire• Communes
• Tours Métropole Val de Loire
• Touraine-Est Vallées

• Territoire à Risque Important d’Inondation

ACTION 3.6.

€

AXE 3

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,2 Equivalent Temps Plein

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ALERTE ET GESTION DE CRISE



AXE 4
PRISE EN COMPTE 
DU RISQUE INONDATION 
DANS L’URBANISME

Maîtriser l’urbanisation pour diminuer les risques à 
moyen et long terme

4 FICHES 
ACTIONS



PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
INONDATION DANS L’URBANISME

4.1.   Contenir et réduire l’enveloppe urbaine dans les vals
4.2.   Agir sur la construction neuve
4.3.   Perméabilité des sols   
4.4.   Portage foncier

AXE 4



AXE 4

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
• Contenir l’enveloppe urbaine
•  Saisir les opportunités de réduire l’empreinte 
urbaine 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Entretenir la dynamique du val en combinant maintien de 
l’enveloppe et renouvellement l’enveloppe urbanisée actuelle
• Accroître les champs d’expansion des crues en désurbanisant 
les secteurs les plus exposés au risque d’inondation

DESCRIPTIF DE L’ACTION
4.1.1. Outils de planification
Traduire les orientations de la Stratégie Locale de Gestion du 
Risque d’Inondation (SLGRI) dans les outils de planification pour 
contenir l’enveloppe actuelle urbanisée  

4.1.2. Espaces public
Au sein des zones constructibles du Plan Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI), faire du niveau d’aléa un critère de choix 
dans la définition des espaces publics à laisser libre de toute 
construction 

4.1.3. Vocations urbaines
Identifier les secteurs potentiellement mutables et analyser 
l’opportunité d’évolution de leurs vocations urbaines

4.1.4. Politique foncière 
Mettre en œuvre la politique foncière pour accompagner la 
mutation de ces espaces (voir fiche action n °4.4. Portage foncier)

PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
INONDATION DANS L’URBANISME

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 4.1.
CONTENIR ET RÉDUIRE L’ENVELOPPE URBAINE 
DANS LES VALS

- +

         

Gestion des 
écoulements

AXE 5

AX
E

4

AXE
3

   AXE2

AXE1

AXE
7

AXE 6

Réduction de

 la vulnérabilité des 

personnes et des biens



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Evolution de la surface de l’enveloppe urbaine 
• Evolution de la surface de l’empreinte urbaine
• Evolution de la surface d’espaces ayant changé de vocation (typologie) 

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Les services de l’Etat
•  Syndicat Mixte de 

l’Agglomération 
Tourangelle

•  L’Agence d’Urbanisme de 
Tours

• Communes
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

• Tours Métropole Val de Loire• Communes
•  Syndicat Mixte 

de l’Agglomération Tourangelle
•  Tours Métropole Val de Loire / 

Touraine-Est Vallées

•  Enveloppe urbaine du Territoire à Risque 
Important d’Inondation

ACTION 4.1.

€

AXE 4

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,05 Equivalent temps plein

PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
INONDATION DANS L’URBANISME

ACTION N°4.1.3.  
50 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Europe - FEDER

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



AXE 4

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Un Val qui améliore sa résilience 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Initier une démarche de conception de projets intégrant le risque 
inondation comme un élément à part entière des programmes de 
constructions à vocation d’habitat, d’équipements et d’activités
• Susciter l’innovation architecturale adaptée au respect des 
formes identitaires dans le val du Territoire à Risque Important 
d’Inondation (formes, matériaux) et engager les maître d’ouvrage 
et les acteurs de la construction dans cette démarche
• Faire de la « gestion du risque inondation » une cible prioritaire 
des projets urbains publics
• Fédérer les écoles d’architecture, les cabinets d’architectes et les 
acteurs locaux du bâtiment autour de l’architecture résiliente

DESCRIPTIF DE L’ACTION
4.2.1. Programme d’incitation financière
Elaboration d’un programme d’incitation financière  à destination 
des maîtres d’ouvrage pour encourager l’innovation en matière de 
construction résiliente 

4.2.2. Programmes  Locaux de l’Habitat
Intégration dans les Programme Locaux de l’Habitat successifs 
de la Métropole et de Touraine-Est Vallées d’actions et/ou de 
dispositifs financiers en faveur de la résilience

4.2.3. « Habiter l’eau »
Renforcement du dispositif existant « habiter l’eau » en partenariat 
avec la mission Val de Loire, les Agences d’Urbanisme et les 
écoles ligériennes d’architecture et du paysage 

4.2.4. Concours  
Lancement d’un concours international de jeunes architectes pour 
des logements individuels transparents aux crues  et en lien avec 
les formes patrimoniales du territoire

4.2.5. Rez-de-chaussée  
Organisation d’une réflexion sur l’architecture résiliente, avec 
citoyens, associations, entreprises pour le traitement et l’usage 
variés des rez-de-chaussée (travail collaboratif, ressourcerie, 
services à la personne, invention de nouveaux usages…).

4.2.6. Incubateur de projets  
Création d’un incubateur de projets dédiés aux métiers de la 
construction résiliente

4.2.7.  Dans les cahiers des charges 
Inscription dans les cahiers des charges de maîtrise d’ouvrage 
publique de l’exigence de prise en compte de la résilience

4.2.8. Diffusion  
Diffusion des réflexions et des innovations (programme de 
sensibilisation grand public, maison témoin, lors de manifestation 
dédiées : salon de l’habitat)

        voir Bloc 5, Pièce 14, Annexe 14 : 
Programme Local de l’Habitat de Tours Métropole Val de Loire 
2018-2023 ATU

PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
INONDATION DANS L’URBANISME

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 4.2.
AGIR SUR LA CONSTRUCTION NEUVE 
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de projets issus de l’incubateur
• Nombre de participants au concours
• Nombre de participants à la réflexion

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat :         
Direction Départementale 
du Territoire d’Indre-et-
Loire

•  Centre Européen de 
Prévention du Risque 
Inondation

•  Etablissement Public 
Loire

•  Agences d’Urbanisme 
ligériennes

• Mission Val de Loire
• Ordre des architectes 
•  Conseil de l’Architecture, 

de l’Urbanisme et de 
l’Environnement

•  Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Touraine

•  Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat

• Fédération du bâtiment
•  Maison de l’architecture 

Orléans
• Ecoles d’architecture
•  ADAC : Agence            

Départementale d’Aide 
aux Collectivités Locales

•  Les groupements de   
professionnels : Cobaty...)

• Touraine-Est Vallées
•  Union Départementale 

d’Architecture et 
   du Patrimoine

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.

• Tours Métropole Val de Loire• Habitants
•  Maîtres d’ouvrage / Maîtres 

d’œuvre / Acteurs du bâtiment / 
Entrepreneurs /Universitaires

• Porteurs de projet 
• Collectivités

• Territoire à Risque Important d’Inondation

ACTION 4.2.

€

AXE 4

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,05 Equivalent Temps Plein

PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
INONDATION DANS L’URBANISME

ACTION N°4.2.4. 
CONCOURS 
100 000  € TTC
RÉPARTITION :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire 
• 5 %  Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention  
  Risques Naturels Majeurs 

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



AXE 4

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Systématiser les aménagements perméables

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Favoriser la porosité des sols dans les nouveaux aménagements, 
pour assurer la bonne infiltration des eaux pluviales et le 
réessuyage des terres en cas d’inondation
• Désartificialiser les sols imperméables lors de désaffectation 
ou de renouvellement d’emprises urbaines (zones industrielles, 
artisanales, parkings, ...) (voir Fiche Action n°4.3. Portage foncier)
• Faire du Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) un 
territoire d’expérimentation d’aménagements perméables et de 
désimperméabilisation 
• Valoriser les bonnes pratiques d’aménagement

DESCRIPTIF DE L’ACTION
4.3.1. Coefficient d’imperméabilisation
Exiger des Plans Locaux d’Urbanisme (intercommunaux) de fixer 
des coefficients d’imperméabilisation des sols (rapport entre la 
surface imperméabilisée et la surface totale considérée)

4.3.2. Surface perméable
Intégration d’une obligation de surface perméable dans les projets 
urbains (en fonction des études hydrauliques menées dans le 
cadre de la création de Zone d’Aménagement Concertée, par 
exemple) en favorisant les sols végétalisés

4.3.3. Incitation
Incitation à la désimperméabilisation des sols par des dispositifs 
de soutiens : ex. élaboration d’un guide technique d’aménagement 
perméable à destination des maîtres d’ouvrage et/ou maîtres 
d’œuvre et par l’intermédiaire des services instructeurs au sein 
des communes et intercommunalités

4.3.4. Protection des sols 
Incitation des maîtres d’ouvrage publics et privés et des maîtres 
d’œuvre à protéger les sols pendant et après le chantier, 
contre le tassement, la modification des horizons de sols et 
l’imperméabilisation

4.3.5. Désartificialisation  
Diffusion de l’opération  « Fleurs de trottoirs » contribuant à 
la désartificialisation des trottoirs et la nature en ville, par la 
suppression d’une bande de revêtement au profit de plantation

4.3.6. Partenariat  
Institution d’un partenariat avec le pôle de compétitivité DREAM 
(Durabilité de la Ressource en Eau Associée aux Milieux)

PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
INONDATION DANS L’URBANISME

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 4.3.
PERMÉABILITÉ DES SOLS

- +
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de Plans Locaux d’Urbanisme (Intercommunaux) 
  ayant intégré le coefficient d’imperméabilisation des sols
• Surfaces désartificialisées par rapport aux surfaces imperméabilisées initiales
• Surface d’imperméabilisation dans les nouveaux projets

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat
• Collectivités
• Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération de Tours

•  Pôle de compétitivité 
DREAM (Durabilité de      
la Ressource en Eau 
Associée aux Milieux)

• Ecoles d’architecture
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.

• Tours Métropole Val de Loire• Maîtres d’ouvrage public 
et privé
• Maîtres d’œuvre
• Habitants 

• Territoire à Risque Important d’Inondation
•  Communes de Tours Métropole Val de 

Loire et Touraine-Est Vallées

ACTION 4.3.

€

AXE 4

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,02 Equivalent Temps Plein 

PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
INONDATION DANS L’URBANISME

ACTION N°4.3.3. 
INCITATION
10 000  € TTC
RÉPARTITION :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées
• 50 % Etat - Fond de Prévention  
  Risques Naturels Majeurs

ACTION N°4.3.5. 
« FLEURS DE TROTTOIRS »
2 000  € TTC
RÉPARTITION :
• 90 % Tours Métropole Val de Loire 
• 10 % Touraine-Est Vallées

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 4

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
• Un val qui entretient sa dynamique et reste dans 
son enveloppe urbaine
• Maîtrise du foncier pour réduire la vulnérabilité 
du territoire

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Utiliser les outils existants pour l’acquisition du foncier nécessaire 
à la mise en œuvre des actions du Programme d’Action de 
Prévention des Inondations 
• Intégrer la notion de risque inondation dans les outils fonciers 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
4.4.1. Identification
Identifier et hiérarchiser les parcelles à acquérir 

4.4.2. Mobilisation
Mobiliser les différents dispositifs existant (droit de préemption, 
emplacements réservés, Zone d’Aménagement Concerté, Zone 
d’Aménagement Différé, Espaces Naturels Sensibles…) en vue 
de : 
• accroître les champs d’expansion des crues
• réaliser les aménagements hydrauliques
•  diminuer la vulnérabilité des constructions et des activités 

existantes
•  et mettre en œuvre toute autre action du Programme d’Action de 
Prévention des Inondations

4.4.3. Etablissement Public foncier
S’impliquer dans la création d’un établissement public foncier

4.4.4. Acquisition foncière 
Créer un fond alloué à l’acquisition foncière

voir Bloc 5, Pièce 15, Annexe 15, Carte 
aménagement des îles Noires

PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
INONDATION DANS L’URBANISME

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 4.4.
PORTAGE FONCIER

- +
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre d’hectares acquisINDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat
•  Région Centre Val de 

Loire
•  Agence d’Urbanisme de 

l’Agglomération de Tours
•  Conseil départemental 
  d’Indre-et-Loire
•   Etablissement                

Public de Coopération                  

Intercommunale
• Chambre d’agriculture
•  Société d’Aménagement 

Foncier et d’Etablissement 
Rural

•  Etablissement Public 
Foncier

• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

• Tours Métropole Val de Loire• Les collectivités en charge de 
l’acquisition

• Territoire à Risque Important d’Inondation
•  Communes de Tours Métropole Val de 

Loire et Touraine-Est Vallées

ACTION 4.4.

€

AXE 4

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,1 Equivalent Temps Plein

PRISE EN COMPTE DU RISQUE 
INONDATION DANS L’URBANISME

600 000  € TTC
RÉPARTITION :
• 80 % Tours Métropole Val de Loire
• 20 % Europe - FEDER

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



AXE 5
RÉDUCTION DE 
LA VULNÉRABILITÉ 
DES PERSONNES ET DES BIENS

Réduire la vulnérabilité des enjeux, des personnes et 
des biens, en fonction de leur exposition aux risques 
inondation

10 FICHES 
ACTIONS



RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES PERSONNES ET DES BIENS

5.1.     Promouvoir les diagnostics de vulnérabilité des entreprises
5.2.     Réduction de la vulnérabilité du parc de logements privés
5.3.     Réduction de la vulnérabilité du parc social
5.4.     Réduction de la vulnérabilité du bâti d’intérêt patrimonial
5.5.     Impliquer les assureurs
5.6.     Systématiser les Plans de Continuité d’Activités entreprises
5.7.     Réduire la vulnérabilité des réseaux
5.8.     Relocalisation des activités à risques
5.9.     Réduire la vulnérabilité des parcs d’activités
5.10.   Réaliser les Plans de Continuité d’Activités des porteurs 
           de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation

AXE 5



AXE 5

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre les entreprises actrices de la stratégie

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Donner les moyens aux entreprises de connaître le risque auquel 
elles sont confrontées, de l’anticiper et de déterminer les moyens 
à mettre en œuvre pour le réduire
• Accompagner chaque entreprise concernée dans l’élaboration 
de son diagnostic de vulnérabilité et de son Plan de Continuité 
d’Activités (voir Fiche Action n° 3.6. Systématiser les Plans de 
Continuité d’Activités entreprises)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
5.1.1. Inventaire
Etablissement d’un inventaire géolocalisé des entreprises situées 
en zone inondable (en / hors zones d’activité, part de l’outil de 
production situé en zone inondable, secteur d’activité, etc.)

5.1.2. Scénarios spécifiques
Réalisation des scénarios d’inondation spécifiques aux sites 
d’activité économique à partir des données existantes

5.1.3. Méthode et cahier des charges
Proposition d’une méthode globale et d’un cahier des charges 
communs pour l’élaboration des diagnostics et Plans de 
Continuité d’Activités (hiérarchisation des vulnérabilités par 
gravité, identification des mesures les plus adaptées, montant des 
dommages évitables de la perte d’exploitation, etc.)

5.1.4. Diagnostics 
Mise en place d’une offre publique de réalisation des diagnostics

5.1.5. Méthode d’auto-évaluation
Proposition d’une méthode d’auto-évaluation pour les entreprises 
qui n’ont pas recours à l’offre publique

5.1.6. Information
Communication sur l’intérêt de la démarche (plaquette 
d’information...) en privilégiant les entreprises qui font l’objet 
d’activités sensibles, stratégiques  ou dangereuses et celles 
situées dans les zones les plus exposées au risque inondation.

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 5.1.
PROMOUVOIR LES DIAGNOSTICS DE VULNÉRABILITÉ 
DES ENTREPRISES

- +
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Mise à jour de l’inventaire géolocalisé des entreprises
• Nombre de plaquettes distribuées
• Nombre de diagnostics et d’auto-évaluation réalisés

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat
•  Fédération française de   

l’assurance
• Syndicats professionnels
• Chambres consulaires

• Associations d’entreprises
•  Etablissement Public 

Loire
•  La Région Centre Val de 

Loire
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

• Tours Métropole Val de Loire• Toutes activités économiques
•  Etablissement Public de Coopé-

ration Intercommunale

•  Communes du Territoire à Risque Im-
portant d’Inondation avec des activités 
économiques en zone inondable

ACTION 5.1.

€

AXE 5

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0.3 Equivalent Temps Plein 

ACTION N°5.1.1. 
INVENTAIRE  

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

ACTION N°5.1.2. 
SCÉNARIOS SPÉCIFIQUES  

30 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 90 % Tours Métropole Val de Loire
• 10 % Touraine-Est Vallées

ACTION N°5.1.5. 
DIAGNOSTIC 
120 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 18 % Tours Métropole Val de Loire
• 2 % Touraine-Est Vallées
• 50 % Etat - Fond de Prévention Risques Naturels Majeurs
• 30 % Europe - FEDER

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 5

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Agir sur le bâti existant

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Mettre en œuvre une politique de réhabilitation résiliente du parc 
privé dans le cadre des Plans Locaux de l’Habitat de la Métropole 
et Touraine-Est Vallées
• Identifier et mettre en œuvre des aides techniques et financières 
pour une réhabilitation du parc privé intégrant la problématique 
« inondabilité ».

DESCRIPTIF DE L’ACTION
5.2.1. Priorisation
Evaluation et hiérarchisation des secteurs géographiques ou 
segments de parc prioritaires

5.2.2. Méthodes existantes
Utilisation des méthodes existantes :
•  Application de la méthode d’évaluation de la vulnérabilité réalisée 

sur le parc de logement privé individuel ou collectif
• Réalisation des diagnostics de vulnérabilité 

5.2.3. Résilience et rénovation
Intégration d’un volet résilience au risque inondation dans les 
dispositifs opérationnels de rénovation de l’habitat (Opération 
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat et Programme 
d’Intérêt Général) des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale : diagnostics, financement de travaux

5.2.4. Outils de financement
Création et mobilisation des outils de financement les plus 
adaptés hors dispositifs opérationnels de rénovation de l’habitat 
en privilégiant les secteurs les plus exposés au risque inondation.

5.2.5. L’accompagnement 
Intégration d’un conseil sur la diminution de la vulnérabilité et 
résilience au sein d’un espace public dédié à l’accompagnement 
des propriétaires dans leurs travaux via, sur la Métropole, la 
plateforme locale de rénovation de l’habitat

5.2.6. Pour le grand public
Diffusion auprès du grand public des référentiels de travaux via, 
sur la Métropole, la plateforme locale de rénovation de l’habitat

 
5.2.7. Pour les professionnels
Sensibilisation des professionnels du bâtiment en partenariat 
avec les fédérations via, sur la Métropole, la plateforme locale 
de rénovation de l’habitat : mise à disposition des référentiels 
travaux, formation, diffusion des réflexions et innovations (voir 
Fiche Action n°4.1.  Agir sur la construction neuve), participation à 
des évènements : salon de l’habitat.

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 5.2.
RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DU PARC DE LOGEMENTS PRIVÉS

- +
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de diagnostics réalisés
• Montant d’aides allouées
• Nombre de logements traités 
• Nombre d’actions de sensibilisation des professionnels

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat 
•  Agence Nationale de 

l’Habitat  
•  Région Centre Val de 

Loire 
•  Agence Locale de
  l’Energie d’Indre-et-Loire
• Conseil Départemental   
  d’Indre-et-Loire
•  Centre Européen de 

Prévention du Risque 
Inondation

• Mission Val de Loire
•  Chambre des Métiers 
  et de l’Artisanat
• Communes 

•  Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement d’Indre-et-Loire 

•  Association représentative 
des syndicats de copropriété 
et des syndics de copropriété

•  Union nationale des 
  propriétaires immobiliers
•  Professionnels du bâtiment : 
Fédération Français du 
Bâtiment, Confédéra-
tion de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du 
Bâtiment

•  Cobaty, etc
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.

• Tours Métropole Val de Loire• Propriétaires privés
• Professionnels du bâtiment

• Les syndicats de copropriétés

• Territoire à Risque Important d’Inondation

ACTION 5.2.

€

AXE 5

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,05 Equivalent Temps Plein 

ACTION N°5.2.3. ET ACTION N°5.2.4.  

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

150 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 27 % Tours Métropole Val de Loire
• 3 % Touraine-Est Vallées 
• 40 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs sur les travaux 
• 30 % Europe - FEDER

ACTIONS N°5.2.5. À 5.2.7.
50 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 18 % Tours Métropole Val de Loire
• 2 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs sur les travaux 
• 30 % Europe - FEDER

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 5

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Agir sur le bâti existant

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Mettre en œuvre une politique de réhabilitation résiliente du parc 
social dans le cadre des Plans Locaux de l’Habitat de la Métropole 
et Touraine-Est Vallées
• Se saisir du dispositif Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain pour conduire une politique volontariste 
dans les quartiers concernés

DESCRIPTIF DE L’ACTION
5.3.1. La méthode d’évaluation
Validation de la méthode d’évaluation de la vulnérabilité du parc 
social : Etude relative à la réduction de la vulnérabilité des habitants 
et du parc locatif social des quartiers du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain soumis au risque d’inondation 
dans les quartiers : Sanitas, Maryse Bastié, Rabaterie 

5.3.2. Application à l’ensemble du parc social existant
Application de cette méthode d’évaluation à l’ensemble du parc 
social dans le cadre de la politique de gestion patrimoniale des 
bailleurs sociaux

5.3.3. Actions préconisées
Mise en œuvre des actions préconisées par cette étude dans trois 
quartiers du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain soumis au risque d’inondation

5.3.4. Retour d’expérience
Exploitation du retour d’expérience pour traiter l’ensemble du parc 
social dans la politique de réhabilitation des bailleurs

5.3.5. Outils d’incitation
Mobilisation des outils d’incitation règlementaire et financière à 
travers les Programmes Locaux de l’Habitat de Tours Métropole et 
Touraine-Est Vallées en privilégiant les secteurs les plus exposés 
au risque inondation.

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 5.3.
RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU PARC SOCIAL

- +
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de logements ayant fait l’objet de travaux en vue de leur résilience
  selon typologie des travaux réalisés
• Montant total investi dans les travaux
• Impact sur les loyers et les charges 

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat 
•  Conférence Intercommunale  
du logement

•  Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine 

• Communes

• Union Sociale de l’Habitat
•  Associations de locataires, 

conseils-citoyens 
  (quartiers prioritaires)
• Touraine-Est Vallées
• Bailleurs sociaux

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

• Tours Métropole Val de Loire • Propriétaires 
• Occupants du parc social
• Bailleurs sociaux

• Territoire à Risque Important d’Inondation

ACTION 5.3.

€

AXE 5 ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ACTION N°5.3.2. 
30 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 18 % Tours Métropole Val de Loire
• 2 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs sur les travaux 
• 30 % Europe - FEDER

ACTION N°5.3.3. 
80 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 18 % Tours Métropole Val de Loire
• 2 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs sur les travaux 
• 30 % Europe - FEDER



AXE 5

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Agir sur le bâti existant

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Diminuer la vulnérabilité du bâti d’intérêt patrimonial et accroître 
sa résilience au risque d’inondation
• Assurer sa pérennité

DESCRIPTIF DE L’ACTION
5.4.1. Suite étude patrimoine bâti 
Exploitation et valorisation de l’étude réalisée par l’Etablissement 
Public Loire sur le patrimoine bâti remarquable :
• Réalisation des diagnostics de vulnérabilité sur les sites identifiés
•  Priorisation et mise en œuvre des mesures de réduction de 

vulnérabilité
• Réalisation de travaux 
•  Formalisation des plans de mise en sécurité opérationnels des 

sites patrimoniaux et de leurs contenus vulnérables (Plan de 
sauvegarde des œuvres, …)

5.4.2. Développement de la méthode de diagnostic
Extension de la méthode développée par l’étude de l’Etablissement 
Public Loire au bâti remarquable de l’ensemble du TRI et diffusion 
auprès des gestionnaires de la méthode des autodiagnostics 

5.4.3. Conseils
Diffusion de conseils techniques et informations sur les aides 
de droit commun existantes à la réalisation de travaux sur le 
patrimoine bâti

5.4.4. Bâti d’intérêt patrimonial
Identification du bâti d’intérêt patrimonial en zone inondable (y 
compris dans le lit endigué) et inscription dans les documents 
d’urbanisme :
•  Pour permettre son changement de destination en cohérence 

avec le Plan de Prévention du Risque Inondation, 
•  Et intégrer des règles spécifiques pour sa préservation dans le 

règlement du Plan Local d’Urbanisme.

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 5.4.
RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU BÂTI 
D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

- +

     

AXE5

AXE
4

AXE 3

   AXE 2

AX
E

1
AXE

7

AXE6

Am
éli

ora
tio

n d
e l

a 

co
nn

ais
sa

nc
e e

t d
e l

a 

co
ns

cie
nc

e d
u r

isq
ue

Prise en com
pte du 

risque inondation 

dans l’urbanism
e



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de diagnostics réalisés
• Nombre d’actions de réduction de la vulnérabilité, dont mesures organisationnelles
• Montant investi dans les travaux des bâtiments publics

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat : 
Direction Régional des 
 Affaires Culturelles, 
Unité Départementale 
de l’Architecture et 
du Patrimoine

• Fondation du patrimoine 
•  Etablissement Public Loire
•  Maisons paysannes de 

France

• Mission Val de Loire
•  Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de       
l’Environnement d’Indre-
et-Loire

• Touraine-Est Vallées
• Communes
•   Conseil Départemental 

d’Indre et Loire

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.

• Tours Métropole Val de Loire•  Propriétaires publics du bâti 
patrimonial

•  Propriétaires privés du bâti 
patrimonial

• Territoire à Risque Important d’Inondation
•  Communes de Tours Métropole Val de 

Loire et Touraine Est Vallées 

ACTION 5.4.

€

AXE 5

ACTION N°5.4.1.  
SUITE ÉTUDE PATRIMOINE BÂTI 

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

200 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 60 % Tours Métropole Val de Loire 
• 40 % Etat - Fond de Prévention Risques Naturels Majeurs 
(pour travaux sur bâtiment public)

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,05 Equivalent Temps Plein 

Action 
déjà débutée



AXE 5

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Fédérer un système d’acteurs

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Partager les problématiques liées au risque inondation et 
les mesures de réduction de vulnérabilité existantes avec les 
assureurs 
• Valoriser les mesures de prévention possibles 
• Favoriser l’accompagnement des assurés (entreprises, 
particuliers) et accélérer la sortie de crise

DESCRIPTIF DE L’ACTION
5.5.1. Mesures de prévention
Identification des mesures de prévention possibles pouvant être 
diffusées par les assureurs et identification des interlocuteurs 

5.5.2. Support de communication
Diffusion de supports de communication : référentiel inondation, 
des bonnes pratiques, diagnostics de vulnérabilité de l’habitat et 
des entreprises

5.5.3. Information des assurés
Incitation à la mise en place d’informations des assurés sur la 
survenance du risque et les actions de réduction de la vulnérabilité 

5.5.4. Espace de stockage virtuel  
Incitation à la mise en place par les assureurs d’espace de 
stockage virtuel pour faciliter le traitement des sinistres (photo des 
documents administratifs, biens, meubles)

5.5.5. Accompagnement des sinistrés  
Optimisation du processus d’accompagnement des sinistrés : 
• Distribution du passeport sinistré (voir Fiche Action n° 3.3. Donner 
les moyens à la population de réagir face à une inondation)
• Intégrer les assureurs dans le « guichet unique de renseignements » 
mis en place par les collectivités et l’Etat (voir Fiche Action n°3.6.: 
Systématiser et coordonner les plans de sauvegarde et Fiche 
Action n° 5.10. : Réaliser les Plans de Continuité d’Activités des 
porteurs de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation)

5.5.6. Plan de Continuité d’Activités des assureurs  
Incitation des assureurs à faire leur Plan de Continuité d’Activités 
(voir Fiche Action n°5.6. Systématiser les Plans de Continuité 
d’Activités entreprises)

5.5.7. Mobilisation   
Analyse de faisabilité de mobilisation des experts de régions non 
sinistrées en temps de crise

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 5.5.
IMPLIQUER LES ASSUREURS

- +
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre d’assurés ayant bénéficié d’actions de communication mises en place par les assureursINDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Fédération Française de 
l’Assurance 

•  Compagnies 
d’assurances

• Groupement 
d’Entreprises Mutuelles
d’Assurance 

• Groupement d’experts
• Chambres consulaires 
• Association de 

consommateurs
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.
5.5.7.

• Tours Métropole Val de Loire• Assurés
•  Compagnies d’assurance /   

Experts

•  Communes du Territoire à Risque 
  Important d’Inondation de Tours 

ACTION 5.5.

€

AXE 5 ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,02 Equivalent Temps Plein

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 5

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Rendre les entreprises actrices de la stratégie

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Sensibiliser les entreprises à la continuité d’activités 
• Inciter à la réalisation des Plans de Continuité d’Activités
• Mobiliser les chambres consulaires

DESCRIPTIF DE L’ACTION
5.6.1. Convention
Signature de convention avec les chambres consulaires pour 
animer la démarche et diffusion au sein de leur réseau

5.6.2. Réunions d’information
Organisation des réunions d’information par pôle d’activité (avec 
retours d’expériences d’entreprise ayant réalisé leur Plan de 
Continuité d’Activités, présentation des bonnes pratiques des 
Plans de Continuité d’Activités, normes ISO 31 000 : prévention 
des risques et/ou ISO 22301 : système de management de 
continuation d’activités, …)

5.6.3. Guide méthode
Diffusion aux entreprises des guides sur la méthode de réalisation 
des Plans de Continuité d’Activités

5.6.4. Méthode de cahier des charges 
Elaboration d’une méthode globale et d’un cahier des charges 
communs pour l’élaboration des Plans de Continuité d’Activités 
(basé sur les diagnostics de vulnérabilité - voir fiche 5.1. Promouvoir 
diagnostic de vulnérabilité des entreprises)

5.6.5. Priorisation 
Priorisation des Plans de Continuité d’Activités en fonction des 
activités nécessaires et indispensables à la gestion de crise 
(issues des Plans Communaux de Sauvegarde – Parades) et au 
retour à la normale, notamment les Plans de Continuité d’Activités 
des opérateurs de réseaux

5.6.6. Soutien financier  
Mise en place d’un fond de soutien financier à l’élaboration des 
Plans de Continuité d’Activités prioritaires 

5.6.7. Journée de sensibilisation   
Intégration aux journées annuelles de sensibilisation des 
entreprises au risque inondation d’un temps de retours 
d’expériences sur la mise en œuvre des Plans de Continuité 
d’Activités et du processus d’amélioration continue – Remise de 
trophée du Plan de Continuité d’Activités (voir Fiche Action n°1.7. 
Sensibilisation des acteurs économiques)

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 5.6.
SYSTÉMATISER LES PLANS DE CONTINUITÉ 
D’ACTIVITÉS ENTREPRISES
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de Plan de Continuité d’Activités réalisés
• Nombre de Plan de Continuité d’Activités prioritaires réalisés
• Nombre de participants à la réunion annuelle

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
•  Chambres consulaires
•  Centre Européen de 

Prévention du Risque 
Inondation

•  Assureurs Mission 
Risques Naturels

•  Collectivités 
•  Opérateurs de réseaux
•  Associations 

professionnelles
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.

• Tours Métropole Val de Loire• Entreprises 
• Salariés

• Tours Métropole Val de Loire
• Touraine-Est Vallées

ACTION 5.6.

€

AXE 5 ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

MONTANT GLOBAL  
50 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Europe - FEDER

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 5

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Impliquer les opérateurs de réseaux

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Associer les opérateurs de réseaux à la préparation et la gestion 
de crise
• Garantir un niveau d’opérabilité nécessaire et suffisant en 
situation dégradée   
• Faciliter le retour à un fonctionnement normal 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
5.7.1. Démarche Etablissement Public Loire
Poursuite et finalisation de la démarche d’amélioration de la prise 
en compte des risques de défaillances en cascade des services 
urbains sur le bassin de la Loire et ses affluents engagée par 
l’Etablissement Public Loire avec les opérateurs de réseaux sur 
le Territoire à Risque Important de Tours : Energie, transport, eau, 
eau potable, assainissement, télécom, déchets dont les étapes 
sont :

A.  Evaluation des vulnérabilités et identification des impacts 
directs et indirects d’une crue sur le fonctionnement des 
réseaux

B.  Réalisation de cartographie opérationnelle des différents 
réseaux et services publics et identification de leurs 
interdépendances (voir Fiche Action n° 5.10. Réaliser les 
Plans de Continuité d’Activités des porteurs de la Stratégie 
Locale de Gestion du Risque Inondation)

C.  Proposition de solutions techniques et organisationnelles 
pouvant être mises en place pour pallier les difficultés de 
gestion associées

D.  Identification des spécificités locales et des incohérences 
entre les actions prévues par chaque opérateur et la situation 
de crise

E. Amélioration de la gestion de crise et réduire la vulnérabilité

5.7.2. Difficultés de mise en œuvre
Identification des difficultés dans la mise en œuvre de la démarche

5.7.3. Solutions techniques
Hiérarchisation, programmation et engagement des solutions 
techniques ou travaux de réduction de vulnérabilité par les 
opérateurs

5.7.4. Exercices de gestion de crise
Participation des opérateurs de réseaux aux exercices de 
gestion de crise afin de tester leurs dispositifs, expliciter les 
interdépendances, les mesures à prendre et leur ordre de priorité 
(Voir «Fiche Action n° 3.2. Organiser un exercice de gestion de 
crise de grande ampleur impliquant les habitants»)

5.7.5. Interdépendances
Amélioration de la prise en compte des interdépendances dans les 
plans de gestion de crise (voir Fiches Actions n° 5.6. Systématiser 
les Plans de Continuité d’Activités entreprises et n° 5.10. Réaliser 
les Plans de Continuité d’Activités des porteurs de la Stratégie 
Locale de Gestion du Risque Inondation)

5.7.6. Référentiel Inondation
Participation et accompagnement de la démarche d’application du 
référentiel national de vulnérabilité aux inondations proposée par 
le Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement 
la Mobilité et l’Aménagement à l’échelle du Syndicat mixte de 
L’Agglomération Tourangelle

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 5.7.
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES RÉSEAUX 
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre d’opérateurs associés
• Réalisation de la cartographie
• Montants investis dans les travaux 

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
•  Centre d’Etudes et 

d’Expertise sur les 
Risques, l’Environnement 
la Mobilité et 
l’Aménagement

•  Etablissement Public 
Loire

•  Schéma de Cohérence 
Territorial

•  Opérateurs de réseaux
•  Communes
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.
5.7.5.
5.7.6.

• Tours Métropole Val de Loire• Opérateurs de réseaux
•  Gestionnaires de services 

publics

• Territoire à Risque Important d’Inondation 
• Territoires limitrophes

ACTION 5.7.

€

AXE 5 ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,05 Equivalent Temps Plein

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



AXE 5

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Définir la place des activités/équipements 
stratégiques, sensibles ou dangereux

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Mettre en œuvre une politique de localisation et d’adaptation des 
activités stratégiques, sensibles ou dangereuses 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
5.8.1. Les activités
Identification des activités concernées, classification et 
hiérarchisation (au sein de chaque classe) et traduction 
cartographique

5.8.2. Opportunités d’action et priorité
Evaluation des opportunités d’action à moyen et long terme, et 
définition des priorités par les porteurs de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation 

5.8.3. Accompagnements prioritaires
Accompagnement des établissements prioritaires : 
•  Evaluation de leur niveau de sensibilisation et de prise en compte 

du risque
•  Incitation et appui à l’élaboration d’un plan d’action 

personnalisé (plan de relocalisation ou d’adaptation,…)
•  Suivi du plan par les porteurs de la Stratégie Locale de Gestion 

du Risque Inondation

5.8.4. Les implantations
Orientation en dehors de la zone inondable ou vers des zones de 
moindre aléa des activités stratégiques, sensibles ou dangereuses 
ayant pour projet de s’implanter sur le Territoire à Risque Important 
d’Inondation

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 5.8.
RELOCALISATION DES ACTIVITÉS À RISQUES 

- +

     

AXE5

AXE4

AXE
3

   AXE 2AXE 1

AX
E

7
AXE

6

Amélioration de la 

connaissance et de la 

conscience du risque



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de plans d’actions élaborés
• Nombre d’établissements ayant mené des actions de réduction de leur vulnérabilité
• Nombre de relocalisations

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
•  Collectivités territoriales 

et établissements publics 
•  Chambres consulaires

•  Opérateurs réseaux et 
infrastructures

• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.

• Tours Métropole Val de Loire•  Entreprises et services publics 
exerçant des activités 

  stratégiques sensibles 
  ou dangereuses

• Tours Métropole Val de Loire 
• Touraine-Est Vallées

ACTION 5.8.

€

AXE 5 ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,05 Equivalent Temps Plein

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 5

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Un Val qui entretient sa dynamique économique

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Engager une mutation résiliente des parcs d’activités
• Inciter à la réduction de la vulnérabilité des bâtiments d’activités 
et de services

DESCRIPTIF DE L’ACTION
5.9.1. Les enjeux
Analyse des enjeux : économiques, d’exposition à l’aléa, de 
droit à construire (Plan de Prévention des Risques – Plan Local 
d’Urbanisme) des parcs d’activités du Territoire à Risque Important 
d’Inondation

5.9.2. Politique de renouvellement
Définition d’une politique de renouvellement économique des parcs 
d’activités en zone inondable (voir Fiche Action 5.8. Relocalisation 
des activités à risques) : 

• interventions foncières 
• espaces publics résilients
• formes bâties résilientes
• typologies d’activités adaptées au niveau de risque 

5.9.3. Test
Expérimentation sur deux zones test

5.9.4. Travaux sur la vulnérabilité 
Incitation à la mise en œuvre par les entreprises de travaux 
d’atténuation de la vulnérabilité (voir Fiche Action n° 5.1. : 
Promouvoir les diagnostics de vulnérabilité des entreprises Fiche 
Action n°5.6. : Systématiser les Plans de Continuité d’Activités 
entreprises Fiche Action n°5.8. : Relocalisation des activités à 
risques)

5.9.5.  Bonus à la constructibilité 
Valorisation du bonus à la constructibilité, prévu par le Plan 
de Prévention du Risque Inondation, en cas de projet de 
développement ou d’installation  

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 5.9.
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES PARCS D’ACTIVITÉS 
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de parcs d’activités ayant fait l’objet de l’analyse d’enjeux
• Nombre de mesures résilientes mises en place par les entreprises

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
•   Centre Européen de 
  Prévention du Risque    
  Inondation 
•  Les chambres consulaires

•   Associations 
  professionnelles 
  par métiers et par parcs   
  d’activités
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2024
5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.
5.9.4.
5.9.5.

• Tours Métropole Val de Loire• Entreprises et services
•  Tours Métropole Val de Loire / 

Touraine-Est Vallées 
• Communes

•  Parcs d’activités des Etablissements   
Publics de Coopération Intercommunale

ACTION 5.9.

€

AXE 5 ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

ACTION N°5.9.3. 
TEST 
500 000 € TTC :
50 000 € TTC pour études
450 000 € TTC pour mise en oeuvre

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,1 Equivalent Temps Plein

REPARTITION POUR ETUDES :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention Risques 
Naturels Majeurs pour les études

REPARTITIONS POUR MISE EN OEUVRE :
• 90 % Tours Métropole Val de Loire
• 10 % Touraine-Est Vallées 



AXE 5

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Fédérer un système d’acteurs

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Lancer une démarche commune de réalisation de plans de 
continuité d’activités des porteurs de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation. 
• Démontrer l’intérêt de cette démarche et inciter les collectivités et 
les entreprises à s’y engager. 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
5.10.1. Continuité d’activités
Réalisation des plans de continuité d’activités des porteurs 
de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, sur la 
base d’un cahier des charges commun et d’un accompagnement 
méthodologique :
• Diagnostic des enjeux 
• Choix des services jugés stratégiques
•  Préparation des services à assurer la continuité d’activité (les 

doter d’outils adaptés de mise en œuvre de la continuité)
•  Cartographie opérationnelle des différents réseaux et services 

publics stratégiques

5.10.2. Interconnexions 
Mise en évidence des interconnexions, des répercussions sur 
d’autres collectivités et mise en commun des moyens entre les 
porteurs sur certaines missions.
Ex : surveillance des digues, affectation de personnels, de 
matériels, guichet unique de renseignements 

5.10.3. Test
Test des plans de continuité d’activités lors d’exercices de gestion 
de crises réguliers et exceptionnels (voir les Fiches Actions n°3.1. : 
Exercer les élus du Territoire à Risque Important d’Inondation à la 
gestion de crise n°3.2. : Organiser un exercice de gestion de crise 
de grande ampleur impliquant les habitants n°3.6.: Systématiser et 
coordonner les plans de sauvegarde) 

5.10.4. Retours d’expérience
Organisation de retours d’expérience à chaud et à froid sur les 
tests des Plans de Continuité d’Activités.

5.10.5. Amélioration continue 
Mise en place d’un dispositif d’amélioration continue (actions 
correctives, plan de progrès,…) et mise en  commun entre les 
porteurs

5.10.6. Journée sensibilisation
Participation à la journée annuelle de sensibilisation des entreprises 
au risque inondation : retours d’expérience sur la mise en œuvre 
des Plans de Continuité d’Activités porteurs de la Stratégie Locale 
de Gestion du Risque Inondation et sur le processus d’amélioration 
continue ; Remise de trophée du Plan de Continuité d’Activité

5.10.7. Communication
Communication sur les conclusions des plans de continuité 
d’activités auprès du grand public et des entreprises

ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 5.10.
RÉALISER LES PLANS DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉS DES PORTEURS 
DE LA STRATÉGIE LOCALE DE GESTION DU RISQUE INONDATION 
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de fonctions stratégiques intégrées dans chaque Plan de Continuité d’Activités  
• Nombre d’exercice de gestion de crise avec test des Plans de Continuité d’Activités 
  des porteurs de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
• Nombre d’actions d’amélioration continue mises en œuvre

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Etablissement Public 
Loire

•  Opérateurs de réseaux
•  Communes

• Touraine-Est Vallées
• Services de l’Etat 

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.10.1.
5.10.2.
5.10.3.
5.10.4.
5.10.5.
5.10.6.
5.10.7.

• Tours Métropole Val de Loire• Services de l’Etat 
•  Tours Métropole Val de Loire / 

Touraine-Est Vallées

•  Territoire à Risques Importants 
  d’Inondation

ACTION 5.10.

€

AXE 5 ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,1 Equivalent Temps Plein

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 6
GESTION 
DES ÉCOULEMENTS

Mettre en place des aménagements hydrauliques et 
mobiliser les fonctionnalités naturelles des milieux 
humides, seuls ou de manière coordonnée, pour la 
protection des enjeux

9 FICHES 
ACTIONS



GESTION DES ÉCOULEMENTS

6.1.   Intégrer le risque inondation dans l’Elaboration des Schémas Directeurs 
         de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP)
6.2.   Connaître et gérer les ouvrages de vidange du Territoire 
         à Risque Important d’Inondation
6.3.   Connaître le réseau hydrographique du Territoire à Risque Important d’Inondation
6.4.   Entretenir le réseau hydrographique du Territoire à Risque Important d’Inondation
6.5.   Rétablir le bon fonctionnement hydraulique du Cher dans sa traversée Tourangelle
6.6.   Cultiver le Val
6.7.   Limiter les accrus forestiers dans le lit de la Loire et du Cher
6.8.   Désurbaniser les lits endigués de la Loire et du Cher
6.9.   Rendre transparents les obstacles aux écoulements dans les vals 
         du Territoire à Risque Important d’Inondation

AXE 6



AXE 6

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Favoriser les écoulements et la vidange des Vals

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Intégrer aux Schémas Directeurs de Gestion des Eaux Pluviales 
la problématique inondation
• Renforcer la cohérence de la gestion des eaux pluviales 
• Veiller à la continuité des écoulements amont aval

DESCRIPTIF DE L’ACTION
6.1.1. Schéma directeur
Elaboration de Schémas Directeurs de Gestion des Eaux Pluviales
sur Tours Métropole Val de Loire et dans les communes de 
Touraine-Est Vallées qui intègrent :

•  Les réseaux souterrains (voir Fiche Action n°6.3. : Connaître 
le réseau hydrographique du Territoire à Risque Important 
d’Inondation)

•  Les remontées de nappe 
•  Les conditions et capacité de vidange ultime du Val 
•  Les apports des réseaux Eaux Pluviales et des ruissellements 

des communes hors Territoire à Risque Important d’Inondation 
et des bassins versants hors Zone Inondable 

6.1.2. Critère
Intégration de critères relatifs à la gestion d’une inondation 
et à l’impact des eaux pluviales sur le risque inondation dans 
l’élaboration du Programme PluriannueI d’Investissement 

6.1.3. Prise en compte dans l’urbanisme
Intégration des éléments dans les Plans Locaux d’Urbanisme afin 
de créer opposabilité aux tiers ou des préconisations en matière 
d’urbanisation dans la partie règlementaire

GESTION DES ÉCOULEMENTS

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 6.1.
INTÉGRER LE RISQUE INONDATION DANS L’ELABORATION DES 
SCHÉMAS DIRECTEURS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (SDGEP) 
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•

TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

•  Nombre de Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales ayant intégré les préconisations 
  de la fiche dans les cahiers des charges et dans leurs objectifs 
•  Participation du Vice-Président à la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
  au Comité de Pilotage du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales
• Montant investit dans des travaux permettant une meilleure gestion du risque inondation

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
•  Les communes
•  Les gestionnaires de 

réseaux et ouvrages

• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

• Tours Métropole Val de Loire• Tours Métropole Val de Loire
• Touraine-Est Vallées
• Les communes 

• Tours Métropole Val de Loire
• Touraine-Est Vallées

ACTION 6.1.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 6 GESTION DES ÉCOULEMENTS

RÉPARTITION :
• 50 % Tours Métropole Val de Loire
• 50 % Agence de l’Eau Loire Bretagne

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 6

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Favoriser la vidange du Val

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Identifier les ouvrages de vidange du val, leur propriétaire et leur 
gestionnaire
• Assurer leur bon fonctionnement 
• Renforcer la cohérence des modes de gestion des organes 
mobiles

DESCRIPTIF DE L’ACTION
6.2.1. Identification
Identification de tous les dispositifs de vidange sur le Territoire à 
Risque Important d’Inondation : clapets, bondes, vannes.

6.2.2. Fiches ouvrages
Formalisation de fiches ouvrages comprenant :

•  Analyse de leur statut juridique : propriétaire, exploitant, 
documents liés

•  Réalisation d’un inventaire photographique et technique avec 
géolocalisation, actualisé

•  Caractérisation de leur mode de fonctionnement, d’exploitation 
et de commande 

•  Référence au document qui formalise leur gestion en crise
•  Evaluation de l’état physique de la maçonnerie, des éléments 

du système mécanique, du fonctionnement 

6.2.3.Evaluation globale
Evaluation du rôle de chaque ouvrage dans le système global de 
protection et de vidange du val (voir Fiche Action n° 6.3. connaître le 
réseau hydrographique du Territoire à Risque Important d’Inondation)

6.2.4. Pour gestion de crise 
Définition et formalisation des modes d’exploitation les plus 
efficaces notamment en situation de crise et traduction dans les 
documents de gestion de crise : Plans Communaux de Sauvegarde, 
consignes écrites, les Plans de Surveillance des Levées, Plan 
Organisation et Réponse de Sécurité Civile – (voir Fiche Action 
n°3.6. Systématiser et coordonner les Plans Communaux de 
Sauvegarde)

6.2.5. Transmission 
Mise à disposition de l’inventaire des acteurs de la gestion de crise 
et gestionnaires et tenue à jour (actualisation des fiches ouvrages) 

6.2.6. Travaux 
Identification et programmation des travaux nécessaires par les 
différents gestionnaires

GESTION DES ÉCOULEMENTS

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 6.2.
CONNAÎTRE ET GÉRER LES OUVRAGES DE VIDANGE 
DU TERRITOIRE À RISQUE IMPORTANT D’INONDATION 

- +

     

Al
er

te
 e

t g
es

tio
n 

de
 cr

iseAXE5

AXE4

AXE
3

   AXE
2

AXE 1

AXE 7

AX
E

6

Gestio
n des 

ouvra
ges d

e 

protectio
n

 hydrauliques



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de fiches ouvrages complétées  
• Nombre d’organes dont les modalités de gestion en crue sont intégrées 
  dans des documents de gestion de crise 

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
•  Syndicats de rivière
•  Communes
•  Exploitants agricoles

•  Gestionnaires d’ouvrages
•  Propriétaires d’ouvrages
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

• Tours Métropole Val de Loire• Gestionnaires d’ouvrages
• Acteurs de la gestion de crise

• Territoire à Risque Important d’Inondation 
• Dispositifs liés à la Loire, au Cher, 
•  Dispositifs liés au réseau hydrogra-

phique adjacent et souterrain

ACTION 6.2.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 6 GESTION DES ÉCOULEMENTS

ACTIONS N°6.2.1.
IDENTIFICATION

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,05 Equivalent Temps Plein

ACTIONS N°6.2.2.
FICHES OUVRAGES

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,1 Equivalent Temps Plein

ACTIONS N°6.2.3.
EVALUATION GLOBALE

ACTIONS N°6.2.4.
GESTION DE CRISE 

ACTIONS N°6.2.5.
 TRANSMISSION

ACTIONS N°6.2.6.
TRAVAUX

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



AXE 6

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Favoriser les écoulements et la vidange des Vals

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Améliorer la connaissance du réseau hydrographique de surface 
et souterrain sur le territoire du Territoire à Risque Important 
d’Inondation 
• Caractériser et valoriser son rôle pour le ressuyage des terres du 
Territoire à Risque Important d’Inondation et la vidange des Vals
• Définir son entretien (voir Fiche Action n°6.4. Entretenir le réseau 
hydrographique)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
6.3.1. Collecte de données
Recherche documentaire à partir de toutes les archives disponibles. 
Collecte de données à partir des schémas directeurs de gestion 
des eaux pluviales annexés aux Plans Locaux d’Urbanisme 
réalisés et à ceux en cours d’élaboration.

6.3.2. Cartographie
Formalisation d’une cartographie des réseaux souterrains et de 
surface.

6.3.3. Mise à jour
Définition des modalités de mise à jour de la cartographie

6.3.4. Interdépendances 
Mise en évidence des interdépendances des réseaux dans chacun 
des Vals endigués et autres secteurs inondables

6.3.5. Capacité des réseaux
Prise en compte des données de capacité de ces réseaux à 
l’échelle de chacun des Vals : montée en charge, limites de 
capacité, comportement estimé dans différents scénarii : 
intempéries de longue durée, remontées de nappe, ressuyage des 
terres, vidange du val post inondation, état écologique (voir Fiche 
Action n°6.1. Intégrer le risque inondation dans l’élaboration des 
Schémas Directeurs du Gestion des Eaux Pluviales)

6.3.6. Points sensibles
Repérage des points sensibles à prioriser en matière d’entretien 
et d’aménagements (voir Fiche Action n° 6.4. Entretenir le réseau 
hydrographique) notamment pour le réessuyage des cuvettes

6.3.7. Modalités d’entretien
Analyse des modalités d’entretien actuel et évaluation d’efficacité: 
acteurs, coûts, financement, résultats

GESTION DES ÉCOULEMENTS

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 6.3.
CONNAÎTRE LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 
DU TERRITOIRE À RISQUE IMPORTANT D’INONDATION 
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Etat d’avancement de la cartographie
• Formalisation documentaire des modalités actuelles d’entretien

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
•  Syndicats de rivière 
•  Chambre d’agriculture
•  Fédération de pêche

•  Communes
•  Propriétaires
• Gestionnaires des réseaux
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.

• Tours Métropole Val de Loire• Communes 
• Gestionnaires des réseaux

• Territoire à Risque Important d’Inondation 

ACTION 6.3.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 6 GESTION DES ÉCOULEMENTS

ACTIONS N°6.3.1. À 6.3.7. 
100 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 18 % Tours Métropole Val de Loire
• 2 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs sur les travaux 
• 30 % Europe - FEDER

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,5 Equivalent Temps Plein



AXE 6

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Favoriser les écoulements et la vidange des Vals

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Protéger et entretenir le réseau hydrographique de surface
• Garantir un maintien en état de fonctionnement optimal

DESCRIPTIF DE L’ACTION
6.4.1. Règles de protection
Formalisation des règles de protection des différents éléments 
constituants les réseaux hydrographiques de surface et souterrain 
et identifiés au travers du PLU (Voir Fiche Action n° 6.3. Connaître 
le réseau hydrographique du Territoire à Risque Important 
d’Inondation)

6.4.2. Coordination de la gestion 
Mutualisation, coordination par les intercommunalités de la gestion 
du réseau hydrographique de surface et souterrain relevant des 
collectivités et contractualisation avec les autres gestionnaires 

6.4.3. Suivi
Répartition des rôles de suivi de l’état des différents éléments 
constitutifs des réseaux

6.4.4. Etude remise en état 
Etude des conditions de remise en état des éléments artificialisés, 
comblés et ou enfouis

6.4.5. Hiérarchisation des coûts 
Evaluation des coûts de remise en état, hiérarchisation pour 
l’ensemble du réseau hydrographique de surface et souterrain 
(voir Fiche Action n° 6.3. Connaître le réseau hydrographique du 
Territoire à Risque Important d’Inondation)

6.4.6. Programme pluriannuel
Programmation pluriannuelle des travaux d’entretien de réalisation 
et de remise en état 

GESTION DES ÉCOULEMENTS

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 6.4.
ENTRETENIR LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 
DU TERRITOIRE À RISQUE IMPORTANT D’INONDATION 
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de contrats de gestion signés
• Pourcentage de linéaire entretenu et/ou remis en état 

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat
• Chambre d’agriculture
• Communes

• Gestionnaires des réseaux
• Propriétaires
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.

• Tours Métropole Val de Loire• Communes 
• Gestionnaires des réseaux

• Territoire à Risque Important d’Inondation 

ACTION 6.4.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 6 GESTION DES ÉCOULEMENTS

ACTIONS 6.4.4. :
20 000 € TTC
RÉPARTITION :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
  Risques Naturels Majeurs

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,1 Equivalent Temps Plein180 000 € TTC

RÉPARTITION :
• 90 % Tours Métropole Val de Loire
• 10 % Touraine-Est Vallées

ACTIONS 6.4.6. :



 

AXE 6

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Faciliter les écoulements

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Agir sur le profil géomorphologique du Cher 
• Retrouver l’espace de mobilité du cours d’eau
• Concilier l’ensemble des usages et des besoins

DESCRIPTIF DE L’ACTION
6.5.1. Etude géomorphologique
Finalisation de l’étude géomorphologique du Cher dans sa 
traversée Tourangelle animée par l’Etablissement Public Loire 
dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
Cher aval ayant pour objectifs de :

• quantifier et identifier le phénomène de sédimentation
•  clarifier les enjeux : inondation, stabilité des ouvrages, 

contraintes réglementaires, etc 
•  proposition d’un scénario de gestion de la dynamique 

sédimentaire

Bloc , pièce 16, Annexe 16, Etude 
Géomorphologique du Cher dans sa 
traversée Tourangelle - ARTELIA - Juin 2018

6.5.2. Choix du scénario
Arbitrage du scénario à retenir pour le réaménagement du Cher 
au regard des enjeux d’écoulement et de sécurité des populations, 
des usages, de protection de la biodiversité, en cohérence avec 
les enjeux de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation, 

6.5.3. Mise en œuvre
Mise en œuvre du scénario retenu avec engagement des travaux 
sur le lit du Cher et éventuellement sur les ouvrages du lit et de 
protection

GESTION DES ÉCOULEMENTS

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 6.5.
RÉTABLIR LE BON FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 
DU CHER DANS SA TRAVERSÉE TOURANGELLE 
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Etat d’avancement des travaux
• Autres indicateurs à définir en fonction du scénario retenu

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat
•  L’Agence de l’Eau Loire  

Bretagne 
• Etablissement Public Loire
•  Tours Métropole Val de 

Loire
• Touraine-Est Vallées
• Chambre d’agriculture

• Fédération de Pêche
• Communes
• Associations 

environnementales
• Associations usagers
• Conseil Départemental    
  d’Indre et Loire

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.

• Le Nouvel Espace du Cher • Usagers du Cher
• Associations

• Tours Métropole Val de Loire
• Touraine-Est Vallées

ACTION 6.5.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 6 GESTION DES ÉCOULEMENTS

MONTANT A DETERMINER EN FONCTION 
DU SCENARIO RETENU (VOIR ACTION 6.5.2.)

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



 

AXE 6

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Porter un projet agronaturel pour préserver 
les champs d’expansion des crues

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Protéger les espaces naturels et agricoles
• Entretenir et valoriser les espaces non bâtis
• Créer et pérenniser des activités de gestion / utilisation des 
espaces

DESCRIPTIF DE L’ACTION
6.6.1. Vocations agricoles
Conservation des vocations agricoles des espaces via les règles 
d’urbanisme spécifiques 

6.6.2. Le projet agricole
Définition d’un projet agricole du Val inondable :

• Réalisation d’un diagnostic d’usage des sols
• Identification des modes d’exploitation et de culture souhaitables 
•  Formalisation d’une politique agricole nourricière autour du 

maraîchage et de l’élevage
•  Engagement des actions innovantes pour dynamiser l’activité 

en créant notamment un cluster sur les activités agricoles 

6.6.3. Agro pastoralisme
Développement de l’agro pastoralisme pour l’entretien du lit 
endigué (voir Fiche Action n° 6.7. Limiter les accrus forestiers dans 
le lit de la Loire et du Cher) en créant notamment un troupeau 
métropolitain

6.6.4. Mesures Agro Environnementales et Climatiques
Déploiement d’un programme de Mesures Agro Environnementales 
et Climatiques en zone Natura 2000 (en particulier dans le lit 
endigué de la Loire) 

6.6.5. Politique de gestion
Mise en œuvre d’une politique de gestion coordonnée des 
espaces naturels et agricoles entre propriétaires, exploitants et 
gestionnaires, intégrant la problématique du risque inondation, en 
cohérence avec le Plan de Paysage du Val de Luynes, la Trame 
Verte et Bleue du Schéma de Cohérence Territorial et les Espaces 
Naturels Sensibles : les bocages de La Gloriette, l’île de la Métairie, 
le Val de La Choisille

6.6.6. Respect des espaces 
Développement des activités respectueuses de ces espaces :

•  écotourisme (La Loire à Vélo et le Cher « à vélo », sentiers de 
découverte, observation de la nature) et œnotourisme

• jardins collectifs
• éducation à l’environnement, sports et loisirs

6.6.7. Charte de bonnes pratiques
Formalisation d’une charte de bonnes pratiques d’usages des 
espaces non bâtis dans le Territoire à Risque Important d’Inondation 
engageant les acteurs publics et privés, les associations et la 
population

GESTION DES ÉCOULEMENTS

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 6.6.
CULTIVER LE VAL 
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Surfaces classées en zone A (agricole) et en zone N (naturelle) 
dans les Plans Locaux d’Urbanisme et intercommunaux

• Nombre d’hectares exploités
• Nombre de Mesures Agro Environnementales et Climatiques contractualisées
• Nombre de signataires de la charte

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

• Services de l’Etat
• Conseil Régional 
•  Agence Régionale de la 

Biodiversité
•  Conseil Départemental 

d’Indre-et-Loire
•  Agence d’Urbanisme de 

l’Agglomération de Tours
• Chambres consulaires

• Communes
•  Associations de protec-

tion de l’environnement
•  Conservatoire des        

espaces naturels
•  Parc Naturel Régional 

Loire Anjou Touraine
• Associations d’usagers
• Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.
6.6.6.
6.6.7.

• Tours Métropole Val de Loire• Exploitants agricoles
• Acteurs économiques
• Usagers

• Tours Métropole Val de Loire
• Touraine-Est Vallées
• Territoires limitrophes

ACTION 6.6.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 6 GESTION DES ÉCOULEMENTS

• Pris en charge par les politiques publiques 

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



 

AXE 6

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Libérer le lit mineur et entretenir le lit majeur

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Stopper le développement des accrus forestiers dans le lit 
endigué de la Loire et du Cher
• Intervenir dans les secteurs les plus problématiques des lits 
endigués 
• Assurer un entretien durable pérennisant les interventions menées 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
6.7.1. Poursuite études menées
Poursuite des études hydro morphologiques de la Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
et des opérations de restauration sur la Loire

6.7.2. Etude environnementale
Elaboration d’une étude environnementale globale permettant de 
prendre en compte les enjeux de biodiversité : des zones boisées 
à conserver, des modes opératoires de moindre impact adaptés 
pour la gestion de la végétation… 

6.7.3. Plan de gestion
Élaboration d’un plan de gestion de la végétation intégrant les 
enjeux environnementaux et paysagers, délimitation des zones 
d’intervention (hiérarchisée dans le temps)

6.7.4. Déboisement
Organisation d’opérations de déboisement (dans le cadre du plan 
de gestion) s’appuyant notamment sur des modes d’interventions 
alternatifs : chantier d’insertion, intervention d’associations voire 
de particuliers (concession d’entretien)

6.7.5. Mesures d’entretien
Mise en œuvre de mesures soutenables d’entretien des lits 
endigués, s’appuyant sur des moyens mécaniques dédiés, mais 
également par le développement d’usages quotidiens compatibles 
avec le risque

6.7.6. Déclinaison sur le Cher
Déclinaison de ces études et méthodes sur le Cher : poursuite de 
l’entretien, analyse de l’évolution de la végétation et de la bande 
active, définition d’un plan de gestion intégrant une approche 
environnementale. Mise à disposition de terrain à des exploitants 
(pâturage et fenaison) et déploiement d’un troupeau métropolitain 
pour l’entretien du lit endigué.

Voir plan de gestion intégré des accrus 
forestiers  de la DDT 37

GESTION DES ÉCOULEMENTS

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 6.7.
LIMITER LES ACCRUS FORESTIERS DANS LE LIT 
DE LA LOIRE ET DU CHER 
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre d’hectares restaurés
• Nombre d’hectares entretenus annuellement 
• Formalisation des plans de gestion de la végétation 

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Tours Métropole Val de 
Loire 

• Touraine-Est Vallées
•  Conservatoire Espaces 

Naturels
• Communes

• Chambre d’agriculture
•  Associations de 

protection de 
l’environnement

•  Associations d’usagers 
des cours d’eau

• Nouvel Espace du Cher

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.

•  POUR ACTION N° 671 à 675 : 
Services de l’Etat : Direction 
Départementale des Territoires 
d’Indre-et-Loire

• POUR ACTION N°6.7.6. : 
Tours Métropole Val de Loire

•  Gestionnaires du lit et des 
  ouvrages de protection
• Collectivités
• Usagers des cours d’eau / 
  Exploitants agricoles

•  Lits endigués de la Loire et du Cher 
dans le département

ACTION 6.7.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 6 GESTION DES ÉCOULEMENTS

ACTION N°6.7.6. 
DÉCLINAISON SUR LE CHER  
80 000  € TTC
RÉPARTITIONS :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5 % Touraine-Est Vallées
• 50 % Etat - Fond de Prévention Risques 
  Naturels Majeurs

ACTION N° 6.7.1. À 6.7.5. 
• Pris en charge par l’Etat

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



 

AXE 6

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Libérer le lit mineur et entretenir le lit majeur

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Freiner et réduire l’occupation résidentielle du lit endigué de la 
Loire et du Cher
• Réduire progressivement le nombre de constructions dans le lit 
endigué des deux cours d’eau 
• Redéfinir la vocation des espaces dans les lits endigués des 
deux cours d’eau

DESCRIPTIF DE L’ACTION
6.8.1. Information aux habitants
Information des habitants du cadre règlementaire et du risque 
encouru (presse, information individuelle, notaires, assureurs…)

6.8.2. Etat des lieux
Réalisation d’un état des lieux/recensement de l’occupation bâtie 
de l’ensemble des lits endigués de la Loire et du Cher :

• localisation
• t ype de construction (habitat, abri de jardin, locaux d’activité, etc.)
• statut (légal/illégal)
• occupation (habité/vacant/résidence secondaire)
• estimation de la population
• évaluation de l’exposition au risque 

6.8.3. Choix des secteurs
Sélection et planification des secteurs à désurbaniser et requalifier

6.8.4. Outils règlementaires
Mobilisation des outils réglementaires, de police et fonciers, et des 
moyens financiers 

6.8.5. Iles Noires 
Poursuite de la démarche engagée sur le secteur des Iles Noires, 
commune de La Riche :

•  acquisitions foncières dans le cadre de la Zone Aménagement 
Différé (ZAD) ou en recourant au besoin à d’autres outils 
fonciers

•  finalisation et mise en œuvre du projet d’aménagement du site : 
installations agricoles, espaces naturels et de loisirs

•  résorption pérenne de l’habitat précaire sur le site, relogement 
des occupants, démolition des constructions

Bloc 5 Pièce 15 Annexe 15 Carte 
aménagement des îles Noires

6.8.6. Ile Aucard
Définition d’un projet d’aménagement du secteur de l’Ile Aucard, 
commune de Tours, adapté au risque et planifié dans le temps 

GESTION DES ÉCOULEMENTS

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 6.8.
DÉSURBANISER LES LITS ENDIGUÉS 
DE LA LOIRE ET DU CHER 
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre de résidents permanents du lit endigué
• Nombre de constructions dans le lit endigué
• Surface de foncier maîtrisé par les collectivités

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
•  Agence d’Urbanisme de 

l’Agglomération de Tours
•  Chambre d’agriculture

•  Communes
•  Associations d’usagers
•  Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.
6.8.4.
6.8.5.
6.8.6.

•  Tours Métropole Val de Loire•  Résidents et occupants des lits 
endigués

•  Gestionnaires et les 
propriétaires fonciers 
dans les lits 

•  Collectivités

•  Lits endigués de la Loire et du Cher 
dans le Territoire à Risque Important 
d’Inondation

ACTION 6.8.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 6 GESTION DES ÉCOULEMENTS

ACTION N°6.8.1. 
INFORMATION AUX HABITANTS  
10 000  € TTC
RÉPARTITIONS :
•  45 % Tours Métropole Val de Loire
•  5 % Touraine-Est Vallées 
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
Risques Naturels Majeurs

ACTION N°6.8.5. 
ILES NOIRES  
600 000  € TTC
RÉPARTITIONS :
•  30 % Tours Métropole Val de Loire,
• 50 % Etat - Fond de Prévention 
Risques Naturels Majeurs
• 20 % Europe - FEDER

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,05 Equivalent Temps Plein

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



 

AXE 6

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Lever les obstacles aux écoulements

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Examiner l’opportunité et la faisabilité de travaux de mise 
en transparence des principaux obstacles aux écoulements à 
l’intérieur des vals (voir Fiche Action n° 7.3. : Aménager le dispositif 
de surverse(s) sur le val de Tours) 
• Prioriser/programmer/réaliser les travaux

DESCRIPTIF DE L’ACTION
6.9.1. Principaux obstacles
Identification et analyse des principaux obstacles aux écoulements 
dans les vals du Territoire à Risque Important d’Inondation, sur la 
base de la situation actuelle et du fonctionnement du val doté d’un 
système de gestion de surverse :

•  Appréciation de leurs impacts respectifs et opportunité de leur 
mise en transparence (voir Fiche Action n° 7.3. : Aménager le 
dispositif de surverse(s) sur le val de Tours)

•  Etude de la faisabilité de leur mise en transparence par leurs 
gestionnaires respectifs

•  Priorisation et programmation des travaux de mise en 
transparence

6.9.2. Les mises en transparence
Mise en œuvre des travaux de mise en transparence des 
obstacles principaux par les gestionnaires respectifs (voir Fiche 
Action n° 7.3. : Aménager le dispositif de surverse(s) sur le val de 
Tours)

 

6.9.3. Levée du canal  
Arbitrage du scénario à retenir pour la mise en transparence de 
la levée de l’ancien canal sur la base de l’étude Centre d’Etudes 
et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement 

6.9.4. Etudes et travaux
Réalisation des études de maîtrise d’œuvre et des travaux de mise 
en transparence de la levée de l’ancien canal au droit du secteur 
Zamenhof

GESTION DES ÉCOULEMENTS

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 6.9.
RENDRE TRANSPARENTS LES OBSTACLES AUX ÉCOULEMENTS 
DANS LES VALS DU TERRITOIRE À RISQUE IMPORTANT D’INONDATION
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Nombre d’ouvrages identifiés qui fait l’objet d’une étude de faisabilité
• Taux de réalisation des travaux d’aménagement sur la levée de l’ancien canal 

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat
• Collectivités
•  Touraine-Est Vallées

•  Gestionnaires 
infrastructures obstacles 
aux écoulements

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.9.1.
6.9.2.
6.9.3.
6.9.4.

•  Tours Métropole Val de Loire• Habitants
• Collectivités

•  Territoire à Risque Important 
  d’Inondation

ACTION 6.9.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 6 GESTION DES ÉCOULEMENTS

ACTION N°6.9.1. 
100 000  € TTC
RÉPARTITIONS :
•  45 % Tours Métropole Val de Loire
•  5 % Touraine-Est Vallées
•  50 % Etat - Fond de Prévention 

Risques Naturels Majeurs

ACTION N°6.9.4.  
150 000  € TTC
RÉPARTITIONS :
•  45 % Tours Métropole Val de Loire
•  5 % Touraine-Est Vallées
•  50 % Etat - Fond de Prévention 

Risques Naturels Majeurs

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



AXE 7
GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES

Gérer les systèmes d’endiguement et mener des 
travaux de protection en complément des actions de 
l’axe 6

5 FICHES 
ACTIONS



GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES

7.1.   Consolider et partager la connaissance des ouvrages de protection
7.2.   Elaborer et mettre en œuvre un programme global de fiabilisation 
         des levées à l’échelle du Territoire à Risque Important d’Inondation
7.3.   Aménager le dispositif de surverse(s) sur le val de Tours
7.4.   Étudier la faisabilité d’un tertre sur le val de Tours
7.5.   Entretenir, gérer les ouvrages de protection

AXE 7



 

AXE 7

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
• Ecarter le risque de rupture de digue
•  Porter le niveau de sécurité des digues sur 
l’occurrence choisie

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Appréhender le fonctionnement des systèmes d’endiguement 
et leur risque de défaillance à l’échelle des vals et du Territoire à 
Risque Important d’Inondation 
• Partager et compléter la connaissance disponible, à des fins de 
gestion de crise, de fiabilisation des systèmes d’endiguement et de 
classement règlementaire 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
7.1.1. Connaissance disponible
Recollement au niveau du Territoire à Risque Important d’Inondation 
de la connaissance disponible : 

•  caractéristiques des ouvrages, profils géométriques, ouvrages 
traversants (vannes, clapets)

•   analyse de la mise en charge et du risque de défaillance : 
modes de défaillance, désordres repérés, niveau de sûreté et 
de protection, probabilités de rupture

7.1.2. Comparaison entre les Vals
Comparaison du risque de défaillance relatif des ouvrages entre 
les différents vals du Territoire à Risque Important d’Inondation

 

7.1.3. Pratiques de gestion
Harmonisation des pratiques relatives à la tenue des dossiers 
d’ouvrage, à la traçabilité des interventions d’entretien sur les 
systèmes d’endiguement et partage des données. 

7.1.4. Intégration de la connaissance
Intégration de ces éléments de connaissance dans le « Système 
d’Information Géographique de la Stratégie Locale de Gestion du 
Risque Inondation » / l’« observatoire »

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 7.1.
CONSOLIDER ET PARTAGER LA CONNAISSANCE 
DES OUVRAGES DE PROTECTION

- +

GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES

     

Alerte et 

gestion 

de crise

AXE5

AXE
4

AXE
3

   AXE 2

AX

E 1

AX
E

7

AXE6

Amélioration de la 

connaiss
ance et de la 

consci
ence du ris

que

Surveillance, prévision descrues et des inondations



TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Volume de données versées par les différents gestionnaires sur l’outil Système 
  d’Information Géographique dédié

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Communes 
•  Touraine-Est Vallées

•  Services de l’Etat : Direc-
tion Départementale des 
Territoires d’Indre-et-Loire

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

•  Tours Métropole Val de Loire• Collectivités gémapiennes 
• Gestionnaires d’ouvrages
• Gestionnaires de crise

•  Vals endigués du Territoire à Risque 
Important d’Inondation

ACTION 7.1.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 7 GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 0,1 Equivalent Temps Plein

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

Action 
déjà débutée



 

AXE 7

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
• Ecarter le risque de rupture de digue
•  Porter le niveau de sécurité des digues sur 
l’occurrence choisie

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Renforcer la protection des vals habités par des travaux de 
fiabilisation des levées
• Atteindre l’objectif de protection des différents vals du Territoire à 
Risque Important d’Inondation

DESCRIPTIF DE L’ACTION
7.2.1. Niveau de sureté
Détermination du niveau de sureté (niveau de protection) visé sur 
les différents vals du Territoire à Risque Important d’Inondation, 
estimation de l’occurrence, en fonction des enjeux exposés 

7.2.2. Régularisation
Régularisation des systèmes d’endiguement par les entités 
gémapiennes

7.2.3. Travaux
Réalisation des travaux programmés sur le Val de Tours :

•  Renforcement de la levée de Tours Loire aval (réalisation d’un 
écran étanche)

•  Renforcement de la levée de Tours Cher (réalisation d’un écran 
étanche) 

•  Renforcements des pieds de digue Tours Loire amont et aval 
(Berthenay, Montlouis St Brice, amont de Tours)

•  Traitement des structures encastrées (notamment les 
canalisations traversantes)

7.2.4. Evaluation 
Evaluation du niveau de sûreté des ouvrages à l’issue des travaux 
réalisés dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature IV

7.2.5. Programmation
Définition des actions prioritaires de fiabilisation des ouvrages, 
complémentaires aux travaux déjà programmés, via un unique 
Programme Globale de Fiabilisation sur l’ensemble des vals du 
Territoire à Risque Important d’Inondation :

•  Exploitation des études de danger sur les vals du Territoire à 
Risque Important d’Inondation

•  Définition de la nature des opérations (étanchéification, 
épaississement, dévégétalisation, dessouchage, traitement 
isolé de canalisations, pied de digues, etc.) pour atteindre les 
niveaux de sureté définis

•  Priorisation des opérations à mener sur les différents vals
•  Programmation calendaire et financière des travaux

7.2.6. Réalisation 
Mise en œuvre des travaux après 2024 sous maîtrise d’ouvrage 
Tours Métropole Val de Loire

7.2.7. Information 
Communication sur les travaux auprès des partenaires et du grand 
public

7.2.8. Base de données ouvrages  
Mise à jour des bases de données de gestion des ouvrages 
Système d’Information Géographique de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation / Observatoire (voir Fiche Action 
n°1.4. Création d’un observatoire de la Loire, de ses affluents et 
du risque inondation)

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 7.2.
ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME GLOBAL DE 
FIABILISATION DES LEVÉES À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE À RISQUE 
IMPORTANT D’INONDATION

- +

GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Linéaire d’ouvrage ayant fait l’objet de travaux
• Avancement de l’élaboration du Plan Global de Fiabilisation sur l’ensemble 
  du Territoire à Risque Important d’Inondation

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Direction Régionale de 
l’Environnement l’Aména-
gement et du Logement

•  Communes

•  Tours Métropole Val 
de Loire
•  Touraine-Est Vallées

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
7.2.8.

•  Jusqu’à 2024 : Services de 
l’Etat : Direction Départementale 
des Territoires d’Indre-et-Loire

•  Post 2024 : Tours Métropole Val 
de Loire

• Collectivités gémapiennes 
• Gestionnaires d’ouvrages

•  Vals endigués du Territoire à Risque 
Important d’Inondation

ACTION 7.2.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 7 GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES

ACTION N°7.2.3.
TRAVAUX 
11 500 000 € TTC
RÉPARTITIONS :
•  20 % Collectivités territoriales
•  80 % Etat - Fond de Prévention Risques Naturels Majeurs

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

ACTION N°7.2.6. 
MONTANT A DETERMINER
après 2024

Action 
déjà débutée



 

AXE 7

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Ecarter le risque de rupture de digue

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Expliciter le fonctionnement hydraulique du val de Tours pour 
caractériser le/les dispositifs de surverse(s) à aménager, analyser 
les principaux obstacles aux écoulements et les points de vidange 
à aménager
• Mettre en cohérence le niveau de surverse avec l’objectif de 
protection du Val de Tours
• Aménager un/des dispositifs de surverse sur le val de Tours

DESCRIPTIF DE L’ACTION
7.3.1. Etude hydraulique
Réalisation d’une étude hydraulique :

•  Modélisant plusieurs scénarios de surverse aménagée sur la 
levée de Tours-Loire amont et aval, avec différentes localisations 
précises et dimensionnements, cote de déversement;

•  Mesurant leurs impacts en terme d’inondation du val (hauteurs 
d’eau, vitesses d’écoulement, dynamique et durée de 
submersion) et les comparant à la situation nominale actuelle 
(événements de référence du Plan de Prévention du Risque 
Inondation, modélisations Etude de dangers) et en analysant 
l’impact de crues exceptionnelles ;

•  Réalisant une analyse coût bénéfice des différents scénarios 
intégrant le relèvement du niveau de sûreté de l’endiguement ;

•  Proposant un niveau déclenchement, une estimation 
d’occurrence et des modalités de fonctionnement du (des) 
dispositif(s) de surverse ;

•  Evaluant l’impact des principaux obstacles aux écoulements de 
la surverse dans le val et proposant de manière priorisée des 
opérations de mise en transparence (voir Fiche Action n° 6.9. 
Rendre transparent les obstacles dans les vals du Territoire à 
Risque Important d’Inondation) ;

•  Déterminant un dispositif de vidange du val (débits, localisations) 
adapté à un val fermé ; 

7.3.2. Modalités de gestion
Définition des modalités de réalisation et de gestion du dispositif 
de surverse : besoins fonciers et éventuelles acquisitions, cadre 
juridique (classement du système d’endiguement en 2019), etc.

7.3.3. Travaux
Programmation des travaux :

•  D’aménagement du dispositif de surverse
•  De mise en transparence des obstacles principaux (voir Fiche 

Action n° 6.9. Rendre transparent les obstacles dans les vals du 
Territoire à Risque Important d’Inondation)

•  D’aménagement du dispositif de vidange (voir Fiche Action 
6.2. Connaître et gérer les ouvrages de vidange du Territoire à 
Risque Important d’Inondation)

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 7.3.
AMÉNAGER LE DISPOSITIF DE SURVERSE(S) 
SUR LE VAL DE TOURS

- +

GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Avancement de l’étude hydraulique
• Quantité de foncier acquis dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat : 
Direction Régionale de  
l’Environnement de l’Amé
nagement et du Logement

• Centre d’Etudes et 
d’Expertise sur les 
Risques, l’Environne- 
ment, la Mobilité et 
l’Aménagement 

•  Etablissement Public 
Loire

•  Gestionnaires
 infrastructures

• Communes 
•  Touraine-Est Vallées
•  Services de l’Etat : Direc-

tion Départementale des 
Territoires d’Indre-et-Loire

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.3.1.
7.3.2.
7.3.4.

•  Tours Métropole Val de Loire• Gestionnaires d’ouvrages
•  Tours Métropole Val de Loire / 

Touraine-Est Vallées
• Habitants 

• Territoire à Risque Important 
  d’Inondation 
• Territoires amont et aval

ACTION 7.3.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 7 GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES

ACTION N°7.3.1.
ETUDE HYDRAULIQUE 
500 000  € TTC
RÉPARTITIONS :
• 18 % Tours Métropole Val de Loire
• 2% Touraine-Est Vallées
• 50% Etat - Fond de Prévention Risques Naturels Majeur
• 30 % Europe FEDER

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



 

AXE 7

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
Ecarter le risque de rupture de digue et améliorer 
la résilience du Val 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Etudier la faisabilité technique de système de tertres d’adossement 
à la levée de Tours-Loire amont et aval, visant à écarter le risque 
de rupture de digue au droit du cœur métropolitain

DESCRIPTIF DE L’ACTION
7.4.1. Etude de faisabilité
Réalisation d’une étude de faisabilité :

•  hydraulique et technique : conception, dimensionnement, 
forme, résistance, maintenance et entretien, etc. 

•  évaluation de l’impact hydraulique d’un tel aménagement sur le 
val de Tours (relèvement ligne d’eau) et proposition de mesures 
de compensation

•  juridique et réglementaire : responsabilité, propriété, statut de 
l’ouvrage, etc. 

•  opérationnelle : outils d’aménagement, expropriation et 
relogement, calendrier de l’opération, maîtrise du foncier, 
viabilisation économique de l’opération, en lien avec les études 
réalisées hors PAPI, notamment l’étude sur les espaces 
mutables en pied de digues réalisée dans le cadre du Projet de 
Renouvellement Urbain sur le quartier de la Rabaterie de Saint 
Pierre des Corps 

7.4.2. Analyse coût bénéfice
Réalisation d’une analyse coût bénéfice

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 7.4.
ÉTUDIER LA FAISABILITÉ DE TERTRES 
SUR LE VAL DE TOURS

- +

GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Niveau d’avancement de l’étudeINDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat : 
Direction Régionale de 
l’Environnement de 
Aménagement et 
du Logement

•  Centre d’Etude sur les 
Risques, l’Environnement 
la Mobilité et 
l’Aménagement,

•  Institut National de 
Recherche en Sciences 
et Technologies pour 
l’Environnement et
l’Agriculture

•  Touraine-Est Vallées
•  Services de l’Etat : Direc-

tion Départementale des 
Territoires d’Indre-et-Loire

PARTENAIRES

2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.4.1.
7.4.2.

•  Tours Métropole Val de Loire•  Tours Métropole Val de Loire / 
Touraine-Est Vallées

• Gestionnaires d’ouvrages
• Communes

• Val de Tours

ACTION 7.4.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 7 GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES

MONTANT GLOBAL
250 000  € TTC
RÉPARTITIONS :
• 45 % Tours Métropole Val de Loire
• 5% Touraine-Est Vallées
• 50 % Etat - Fond de Prévention Risques Naturels Majeurs 

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION



 

AXE 7

OBJECTIF STRATÉGIQUE 
• Ecarter le risque de rupture de digue
•  Porter le niveau de sécurité des digues sur 
l’occurrence choisie

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Programmer dans le temps les interventions d’entretien et de 
gestion courante des ouvrages de protection
• Echanger et partager le suivi des interventions sur les ouvrages 
entre gestionnaires et collectivités gémapiennes 

DESCRIPTIF DE L’ACTION
7.5.1. Programmation des travaux
Priorisation, programmation pluriannuelle et réalisation des travaux 
d’entretien et de gestion courante des levées du Territoire à Risque 
Important d’Inondation, de leurs ouvrages hydrauliques annexes 
par leurs gestionnaires (hors travaux de fiabilisation du Plan Loire 
Grandeur Nature)  

7.5.2. Communication 
Communication des programmes de travaux entre gestionnaires 
d’ouvrages et faire un bilan à mi-parcours de l’avancement des 
déclarations en système d’endiguement

7.5.3. Cohérence de la gestion 
Echanges de pratiques entre gestionnaires, mise en cohérence 
des programmes et mutualisation d’outils : harmonisation des 
pratiques d’entretien et d’exploitation des Systèmes d’Endiguement 
par l’élaboration d’un document unique de gestion des ouvrages 
de protection du TRI.

7.5.4. Information
Information des partenaires et du public sur les travaux programmés

7.5.5. Intégration des données
Intégration de ces éléments de programme et de travaux réalisés 
dans le « SIG SLGRI » / l’ « observatoire » (voir Fiche Action n° 
1.4. Création d’un observatoire de la Loire, de ses affluents et du 
risque inondation)

TRANSVERSALITÉ 
DE L'ACTION AVEC 
LES AUTRES AXES DU PAPI

RANG DE PRIORITÉ RELATIVE

ACTION 7.5.
ENTRETENIR, GÉRER LES OUVRAGES DE PROTECTION

- +

GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES
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TERRITOIRE(S) 
CONCERNÉ(S)

PLAN DE 
FINANCEMENT
MONTANT ESTIMÉ

CALENDRIER

• Taux de réalisation des travaux programmés 
•  Montant de travaux courants sur les levées du Territoire à Risque Important d’Inondation hors travaux 
  de fiabilisation du Plan Loire Grandeur Nature 
• Nombre de non-conformités levées issues des rapports de visite inspection

INDICATEURS 
DE SUIVI ET 

D’ÉVALUATION

•  Services de l’Etat : 
Direction Régionale de 
l’Environnement de 
Aménagement et 
du Logement

• Collectivités territoriales
•  Gestionnaires d’ouvrages 

hydrauliques annexes

PARTENAIRES

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.

•  Services de l’Etat : Direction 
Départementale des Territoires 
d’Indre-et-Loire

•  Touraine-Est Vallées
•  Tours Métropole Val de Loire

•  Gestionnaires d’ouvrages 
•  Collectivités gémapiennes

•  Vals endigués du Territoire à Risque 
Important d’Inondation

ACTION 7.5.

€

PUBLIC(S) 
CONCERNÉ(S)

AXE 7 GESTION DES OUVRAGES 
DE PROTECTION HYDRAULIQUES

MAÎTRE(S) 
D’OUVRAGE 
DE L’ACTION

MONTANT GLOBAL
3 100 000  € TTC
RÉPARTITIONS :
•   Tours Métropole Val de Loire, Touraine-Est Vallées

ESTIMATION TEMPS DE TRAVAIL : 
• 1 Equivalent Temps Plein

Action 
déjà débutée



GLOSSAIRE
Aléas : probabilité d’apparition d’un phénomène naturel, d’intensité et 
d’occurrence données, sur un territoire donné

Brèche : rupture brutale de la digue

Gestion de crise : ensemble des modes d’organisation, des techniques 
et des moyens qui permettent à une organisation de se préparer et de faire 
face à la survenance d’une crise puis de tirer les enseignements de 
l’évènement pour améliorer les procédures et les structures dans une vision 
prospective

Laisse de crue : trace laissée par le niveau des eaux les plus hautes. 
Dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques inon-
dation, on répertorie lors de l'enquête de terrain les laisses de crue pour 
permettre d'établir la carte des aléas historiques

Niveau de protection : c’est la hauteur maximale définie par le 
gestionnaire des digues que peut atteindre l’eau sans que la zone protégée 
soit inondée en raison du débordement ou de la rupture de l’ouvrage.

Ouvrages de protection hydraulique : digues, bouchures et 
ouvrages traversant : vannes, clapets, buses

Plan de continuité d’activité : document qui définit les activités à 
maintenir pendant une crise, type inondation, et leurs modalités d’organisation. 
Sa mise en œuvre est testée régulièrement.

Repère de crue : témoins historiques de grandes crues passées, les 
repères de crues sont des marques destinées à faire vivre la mémoire des 
inondations

Résilient : qui est moins impacté, peut fonctionner et retourner à la 
normale plus rapidement suite à une inondation

Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation : outil 
de mise en œuvre de la Directive Inondation. C’est une ambition affichée 
pour un territoire qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral

Surverse : débordement de l’eau au-dessus de la digue

Tertre (dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations) : butte de terre à l’arrière d’une digue






