
































PLANNING PREVISIONNEL

2022 :
• Juin : début de l’avant-projet
• Octobre : concertation
• Novembre : finalisation de l’avant-projet
• Décembre : début des études de projet

2023 :
• Février : fin des études de projet
• De mars à mai : consultation des entreprises et notification
• De mai à juillet : préparation des travaux
• Dernier trimestre : démarrage travaux de réseaux de la séquence 1

2024 :
• 1er semestre : démarrage des travaux de voirie de la séquence 1
• 2ème semestre : démarrage des travaux de réseaux de la séquence 2

2025 :
• 1er semestre : démarrage des travaux de voirie de la séquence 2
• 2ème semestre : démarrage des travaux de réseaux de la séquence 3

2026 :
• 1er semestre : démarrage des travaux de voirie de la séquence 3
• 2ème trimestre : fin des travaux
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